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Tässä kohdassa tarkennetaan työssä tyypillisimmin esiintyviä käsitteitä. Käsitteiden lähteenä 
on käytetty Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen käsitteistöä [1, s. 2]. 
 Asiakirja: Dokumentti, joka on kirjallisesti, kuvallisesti, sähköisesti tai muulla tavalla 
aikaansaatu ja joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muuten teknisin apuvälinein 
ymmärrettävissä. 
 Lisätyö: Työsuoritus, joka ei ole urakkasopimuksessa alun perin kuulunut tietylle ura-
koitsijalle.  
 Muutostyö: Alkuperäisten suunnitelmien muutoksesta aiheutuva urakoitsijan työsuo-
rituksen muutos. 
 Rakennustyö: Työt ja hankinnat, jotka urakoitsija suorittaa sovitun työtuloksen ai-
kaan saamiseksi. 
 Rakennuttaja: Henkilö, organisaatio tai näiden puuttuessa tilaaja, jonka tehtävänä on 
ohjata sekä valvoa rakennushanketta.  
 Sopimusasiakirjat: Urakkasopimus sekä siinä noudattavat asiakirjat ja niihin raken-
nusaikana liitetyt asiakirjat. 
o Kaupalliset asiakirjat: Taloudellista sekä juridista sisältöä koskevat asiakirjat, 
jotka nimetään sopimuksessa tai YSE 98:n ehdoissa. 
o Tekniset asiakirjat: Rakennustyön laatua sekä muuta teknistä sisältöä koske-
vat asiakirjat, jotka nimetään sopimuksessa tai YSE 98:n ehdoissa. 
 Tilaaja: Henkilö tai organisaatio, joka on urakoitsijan sopimuskumppani sekä urakka-
suorituksen tilaaja.  
 Urakka: Toimenpiteet, joilla urakoitsija suorittaa urakkasopimuksen mukaiset velvoit-
teet. 
 Urakka-alue: Alue, joka on määritelty sopimusasiakirjoissa kuuluvan tietylle urakoitsi-
jalle. 
  Urakkaohjelma: Urakka-asiakirja, joka sisältyy tarjouspyyntöön. Urakkaohjelma sisäl-
tää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset kaupalliset ehdot sekä keskeiset tie-
dot. 
 Urakkarajaliite: Työmaan hallintoa, yhteisiä toimintoja ja urakkarajoja koskeva sään-
nösasiakirja.  
 Urakkasopimus: Tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asiakirja, jossa sovitaan 
tietyn työtuloksen aikaansaamisesta, tietyssä ajassa, sovittua hintaa tai veloitusperus-
tetta vastaan.  
 Urakoitsija: Sopimuskumppani, joka on sitoutunut suorittamaan sopimusasiakirjoissa 
määritellyn työsuorituksen. 
o Pääurakoitsija: Urakoitsija, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja jonka 
vastuulle on määritelty sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan-
johto velvollisuudet. Yleensä pääurakoitsijana toimii teknisten rakennustöi-
den suorittaja, joka nimetään kaupallisiin asiakirjoihin pääurakoitsijaksi. 
o Sivu-urakoitsija: Urakoitsija, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan, mutta 
jonka työsuoritus on pääurakkaan kuulumatonta. 
o Aliurakoitsija: Urakoitsija, joka on sopimussuhteessa toisen urakoitsijan kans-
sa. 
 Virhe: Vaurio, puute, haitta tai muu ominaisuus, joka ei vastaa työn tuloksessa sovit-
tua suoritusta. 





1  JOHDANTO  
Rakentamisen selkeät urakkarajat on laadittu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän teknisistä toiminnoista vastaavan osaston toimeksiannosta. Teknisten palveluiden 
osasto vastaa mm. rakennus- ja korjaushankkeiden toteutuksesta. Työn taustalla ovat urakka-
rajaliitteestä aiheutuneet ongelmat sekä epäselvyydet.  
Työssä selvitetään rakennushankkeessa olevan sopimusasiakirjan, urakkarajaliitteen ongelmi-
en yleisyyttä sekä niiden vaikutuksia Kainuussa ja valtakunnallisesti. Työssä tutkitaan, miten 
urakkarajaliitteitä voidaan kehittää ulkoasullisesti ja sisällöllisesti, niin että mahdolliset riskite-
kijät saadaan minimoitua. Työn pohjana on käytetty tutkimusta, jossa haastatellaan rakennut-
tajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Tutkimuksen pääpaino on Kainuun alueella, mutta tut-
kimuksessa on myös haastateltu toimijoita valtakunnallisesti. Tutkimuksena tarkoituksena on 
tuoda ilmi urakkarajaliitteen ongelmien yleisyys, ongelmakohdat ja niiden vaikutukset. Tut-
kimus toteutettiin yhteistyössä Mika Mensalon kanssa, jonka insinöörityön aiheena on urak-
kaohjelma-asiakirjan kehittäminen. Urakkaohjelman kehittämisen työn toimeksianto on saatu 
samalta tilaajalta.  
Lisäksi työssä käsitellään yleisesti urakkarajaliitettä sekä sen suhdetta muihin urakan sopi-
musasiakirjoihin. Työssä on kuvattu sopimussuhteita ja osapuolten velvoitteita jaetussa urak-
kamuodossa ja niiden vaikutusta hankkeeseen rakennuttajan kannalta. Työssä käsitellään 
myös rakennuttajan hankintoihin vaikuttavia tekijöitä. 
Työssä on laadittu liitteeksi malli urakkarajaliitteestä, jota voidaan käyttää hankekohtaisesti. 
Mallin täyttämiseen on laadittu ohjeet tässä työssä. Urakkarajaliitemalli on laadittu työssä sel-
vinneiden kehitystarpeiden pohjalta. Urakkarajaliitemallissa on pyritty kokoamaan ne olen-
naisimmat asiat, joita tarvitaan YSE 98 -urakkarajaliitemallista hankkeen joustavaan läpi-
viemiseen. Urakkarajaliitemallin ulkoasusta on pyritty tekemään mahdollisimman selkeä, niin 
että se ei jäisi tulkinnanvaraiseksi. Urakkarajaliitemallia voidaan hyödyntää niin uudisraken-
tamisen kuin korjausrakentamisen hankkeissa. 
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2  URAKKARAJALIITE 
Urakkarajaliite on rakennushankkeen asiakirja, joka vastaa kysymykseen kuka tekee (kuva 1). 
Urakkarajaliite toimitetaan rakennushankkeen kaikille eri urakoitsijoille. Urakkarajaliite on 
hankkeen kaupallinen asiakirja, joka on kaikille hankkeen osapuolille sama. Urakkarajaliit-
teessä pääkohdittain kuvataan työmaan hallintojärjestelyt, työmaajärjestelyt ja työmaapalve-
lut, työturvallisuus ja ympäristöasiat, työmaan laatusuunnitelma ja ympäristösuunnitelma, 
vastaanottoon ja käyttöönottoon liittyvät asiat sekä urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet 
[2]. 
Urakkarajaliitteen päätehtävänä on tarkentaa rakennushankkeen toteuttamisesta vastuussa 
olevien urakoitsijoiden urakka-alueita ja velvoitteita. Urakkarajaliite-asiakirja kohdistaa luon-
tevat työjaot pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kesken. Asiakirjan tulisi olla niin tarkasti 
ja yksiselitteisesti laadittu, ettei urakkarajojen ulkopuolelle jäisi mitään kohteessa suoritettavia 
rakennustöitä. Urakkarajaliitteen tärkeys korostuu varsinkin urakoissa, jotka on jaettu pää-
urakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kesken [2]. 
Yleisesti ongelmaksi on kuitenkin koettu urakka-asiakirjojen puutteellisuus, josta aiheutuu 
työsuorituksia, jotka ovat jääneet urakkarajojen ulkopuolelle. Silloin, kun rakentamisessa käy 
esille työ, jota ei ole tarkemmin määritelty kuuluvaksi tai ei voida olettaa kuuluvan mihinkään 
urakkaan, joudutaan työ toteuttamaan lisätöinä. Aina kun tässä asiassa tulee ongelmia raken-
nushankkeiden toteutuksessa, tarkastellaan urakkarajaliitettä. Toisin sanottuna ei ole pystytty 
määrittelemään niin tarkkaa urakkarajaliitettä, ettei sen sisällöstä löytyisi ”aukkoja”.  Urakka-
rajaliitteen tarkoitus on myös yhdessä urakkaohjelman kanssa kuvata rakennushankkeen to-
teutusta helpottavat tai vaikeuttavat erityispiirteet. Urakkarajaliitteissä voidaan myös asettaa 













Kuva 1. Urakka-asiakirjojen sisältöjako  
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2.1  Yleisimpiä urakkarajaliitteitä 
Yleisimmin urakkarajaliitteissä käytetään YSE 98 -asiakirjan mukaista mallia, jota laatija tai 
laatijat täydentävät hankkeen puitteissa. YSE 98:n mukaisessa urakkarajaliitepohjassa kuva-
taan seuraavanlaiset asiat alla mainitussa järjestyksessä. [3, s. 2.] 
1. Hallintojärjestelyt 
2. Työmaajärjestelyt ja työmaapalvelut 
3. Työturvallisuus ja ympäristöasiat 
4. Työmaan laatusuunnitelma ja ympäristösuunnitelma 
5. Vastaanotto 
6. Käyttöönotto 
7. Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet 
Pääpiirteittäin nämä samat asiat löytyvät kaikista YSE 98 -mallin mukaan laadituista urakka-
rajaliitteistä. Urakkarajaliitteen laatijat pystyvät tarvittaessa jättämään pois kohtia näiden edel-
lä mainittujen pääkohtien asiasisällöstä, mikäli he eivät näe niitä olennaisiksi hankkeen kan-
nalta. 
Mikään sopimus ei kuitenkaan pakota käyttämään YSE 98:n mukaista urakkarajaliitettä. 
Hankkeessa voidaan käyttää urakkarajaliitteitä, jotka on havaittu käytännöllisiksi esim. tietyn-
laisiin hankkeisiin. Esimerkiksi yksityiset kertarakennuttajat voivat käyttää täysin omanlaisia 
urakkarajaliitteitä, jotka voivat olla hyvinkin suppeita. Yleensä nämä erityyppiset urakkaraja-
liitteet ovat muodostuneet YSE 98 -mallin pohjalta, jota on räätälöity omiin tarpeisiin, sekä 
hankekohtaisesti. 
Mitä ammattimaisempaa rakennuttaminen on, sitä enempi käytetään YSE 98:n mukaista 
urakkarajaliitettä. Varsinkin isoissa hankkeissa YSE 98 -mallin käyttäminen korostuu, koska 
siinä on pyritty ottamaan kaikki olennainen huomioon. Taas toisaalta suppeampi urakkaraja-
liite voi käydä hyvin pieniin hankkeisiin, jotka ovat helposti hallittavissa. Sovellettaessa pie-
niin hankkeisiin YSE 98 -mallin mukaista urakkarajaliitettä voi ongelmaksi muodostua tur-
han asian ylimääräinen kirjaaminen. YSE 98 -mallin urakkarajaliite on kuitenkin yleisesti hy-
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väksytty ja siksi laajasti käytetyin. Mikään asiakirjamalli ei tosin takaa, ettei ongelmia voisi 
syntyä. Suurimmassa asemassa ovatkin sen laatijat. Kun urakkarajaliitteen laatija on ammatti-
taitoinen ja urakkarajaliitteessä on otettu kaikki olennainen huomioon, pystytään minimoi-
maan siitä mahdollisesti syntyviä riskejä.  
2.2  Urakkarajaliitteiden yleisimpiä ongelmia  
Urakkarajaliitteissä on havaittu yleisesti ongelmia, jotka vaikuttavat olennaisesti kaikkien osa-
puolten toimintaan hankkeessa ja aiheuttavat aina kädenvääntöä eri sopijaosapuolten välillä. 
Suurin osa urakkarajaliitteen aiheuttamista ongelmista perustuu siihen, että urakkarajaliite on 
ollut puutteellinen tai siihen on huonosti perehdytty. Lisäksi yleisimpiä ongelmia urakkaraja-
liitteessä on sen epäselkeys sekä tulkinnanvaraisuus. Nämä samat ongelmat ovat myös hyvin 
vahvasti urakkaohjelmassa. Sen lisäksi, että urakkarajaliitteet ja urakkaohjelmat aiheuttavat 
paljon ongelmia niitä tulkitseville, ne aiheuttavat myös ongelmia niitä laativille. Tässä luvussa 
on esitelty yleisimpiä ongelmia, joita urakkarajaliitteissä on koettu. 
2.2.1  Selkeys 
Yleisin ja lähes aina todettu ongelma urakkarajaliitteessä on sen selkeys tekijät. Asiat on il-
maistu liian monimutkaisesti sekä vaikeaselkoisesti. Hyvin usein urakkarajaliitteiden lukijat 
olivat kokeneet haastavaksi jonkin tietyn asiakokonaisuuden ymmärtämisen ja siinä katsottiin 
olevan ylimääräistä tekstiä (katso kohta 3.4.3). Toisaalta joissakin kohdissa asiat on ilmaistu 
yhdellä lauseella, eikä siitä saa tarpeeksi hyvää käsitystä asian ymmärtämiseksi. Urakkarajaliit-
teen ulkoasun tulee olla myös niin hyvin laadittu, että siitä on mahdollisimman helppo saada 
selvää. Tätä voidaan parantaa käyttämällä taulukkoja aina kun niitä on mahdollista käyttää, 
esimerkiksi hankkeen kuvauksessa, osapuolten kuvauksessa, kuka hankkii ja kuka asentaa jne. 
Taulukkojen käyttäminen antaa aina selkeämmän kuvan asiasta. Ne ovat helposti täydennet-
tävissä ja asiat ovat helposti ilmaistavissa muutamilla lauseilla. Urakkarajaliitteen sisällöistä 
ulkoasua voidaan parantaa myös viittaamalla muihin urakka-asiakirjoihin, joissa on sama asia 
jo kirjattuna. 
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2.2.2  Ristiriitaisuus 
Urakkarajaliitteet on myös koettu ristiriitaisiksi. Urakkarajaliitteiden asiat voivat olla usein 
omalta sisällöltään sekä myös toisten urakka-asiakirjojen kanssa ristiriidassa. Nämä ristiriidat 
voivat muodostuvat vaikeaselkoisiksi, kun toiseen asiakirjaan on merkitty samat asiat eri ta-
valla kuin toiseen. Vaikka YSE 98:ssa on sanottu selvä pätevyysjärjestys urakka-asiakirjoille, 
asiat eivät ole aina niin yksiselitteisiä, johtuen varsinkin viittauksista toisiin asiakirjoihin. 
Urakkarajaliitteen sisäisten asioiden ristiriitaisuudet liittyvät usein hankintoihin ja asennuk-
siin, esim. RU hankkii ja asentaa LVI-urakoitsijan toimittamat laitteet. Edellä mainitusta esi-
merkissä jää epäselväksi, kenen tulee toimittaa laitteet.  
Urakkarajaliitteen ristiriitaisuuteen vaikuttaa myös, jos laadintavaiheessa hanketta ja sen sisäl-
tämiä töitä sekä hankintoja ei tiedetä tarpeeksi tarkasti. Urakka-asiakirjojen ristiriitaisuuksia 
voidaan ehkäistä, jos samat henkilöt laativat pitkälti kaikki urakka-asiakirjat tai eri asiakirjojen 
laatijat tarkistavat toistensa laatimat asiakirjat. Urakkarajaliitteen sisäisten asioiden ristiriitoi-
hin pystytään vaikuttamaan urakkarajaliitteen laatimisen aikana käymällä läpi hankkeessa teh-
tävät hankinnat ja työt useaan kertaan. Aina kun urakkarajaliite voidaan laatia niin, että jokai-
nen urakoitsija hankkii työssään tarvittavat laitteet, välineet, nostoavun yms. tulisi se niin 
tehdä. Tämä vähentää huomattavasti mahdollisten ristiriitaisuuksien syntymisiä. Lisäksi jo-
kaisessa hankkeessa tulisi miettiä, millä tavalla se eroaa muista aikaisemmin tehdyistä hank-
keista ja välttää aikaisemmin toteutettujen hankkeiden urakka-asiakirjojen kopioimista. 
2.2.3  Puutteellisuus 
Urakkarajaliitteet koetaan usein myös puutteellisiksi, jolloin joitakin asioita tai osioita ei ole 
huomioitu tarpeeksi laajasti. Varsinkin isoissa sekä erikoisissa urakoissa on yleinen ongelma 
se, että jotakin tiettyä kohtaa ei ole tarkennettu riittävän hyvin esimerkiksi hankkeen moni-
puolisuuden vuoksi. Kuten myös edellisessä luvussa todettiin, ongelma muodostuu siitä, kun 
lähdetään kopiomaan vanhaa urakkarajaliitepohjaa, eikä ole osattu huomioida tarpeeksi hyvin 
urakan erityisvaatimuksia. Tämä jättää aukkoja sekä epäselvyyskohtia urakkarajaliitteeseen. 
Tämäntyyppiset ongelmat kohdistuvat juuri siihen, kuka tekee ja hankkii.  
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2.2.4  Urakoitsijoiden perehtyminen 
Ongelmakohdaksi urakkarajaliitteessä voi myös muodostua urakoitsijan perehtymättömyys 
urakkarajaliitteeseen. Silloin kun urakkarajaliitteessä on ristiriitaisuuksia, puutteellisuuksia, 
urakan toteutusvaiheessa, olisi kaikkien etujen mukaista selvittää ne mahdollisimman nopeas-
ti. Parhaat henkilöt urakkarajaliitteen sisältöä arvioimaan ovat urakoitsijan edustajat, joilla on 
hyvä kokemus käytännön puolelta. Tätä ammattitaitoa hyödyntämällä urakkarajaliitteestä 
pystytään löytämään ongelmakohdat. Silloin kun urakoitsija on hyvin perehtynyt urakkaraja-
liitteeseen, näitä ongelmia pystytään selvittämään hyvissä ajoin ja saamaan ratkaisuja niihin. 
Kuitenkin on hyvin yleistä, että ongelmat tulevat vasta sitten esille, kun ne ovat ajankohtaisia 
ja tällöin hankkeen toteuttaminen hankaloituu kaikille osapuolille. Olisi tärkeää saada ura-
koitsijat perehtymään urakkarajaliitteeseen kuin myös muihin urakka-asiakirjoihin tarpeeksi 
ajoissa sekä riittävän hyvin. 
2.2.5  Käsitteiden standardisointi 
Yksi kohta, joka voi muodostua urakkarajaliitteessä ongelmaksi, on myös se, etteivät ne ole 
yleisesti ottaen yhdenmukaisia. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, etteivät urakkarajaliitteissä käy-
tettävät käsitteet ole kaikille niin selkeitä. Usein urakkarajaliitteissä käytetään Talo 80:n mu-
kaista järjestelmää. Urakkarajaliitteissä voitaisiin pyrkiä noudattamaan aina uusinta käyttöön 
otettua järjestelmää, jolloin kaikki olisivat siihen perehtyneet ja tietäisivät, mistä on kyse. Uu-
den järjestelmän kehityksessä pyritään aina korjaamaan vanhan puutteet sekä pyritään vas-
taamaan alan muuttuviin tarpeisiin. Talo 80 -järjestelmä voi olla hyvinkin tuttu kaikille alalla 
pitempään toimineille mutta ei välttämättä niin tuttu kaikille vähemmän aikaa alalla toimineil-
le. Myös vastaavasti toisinpäin, uusi Talo 2000 -järjestelmä voi olla tuttu enemmän niille, jot-
ka ovat viimeksi koulun penkillä istuneet.   
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2.3  Urakka-asiakirjojen arvojärjestys 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot uudistettiin viimeksi vuonna 1998. Merkittävin muu-
tos siinä oli asiakirjajärjestelmän uudistuminen. Viimeisimmistä ehdoista poiketen asiakirjat 
ryhmiteltiin kahteen eri ryhmään: kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. YSE 98:n kaupallisia 
asiakirjoja merkitään A-kirjaimella ja teknisiä asiakirjoja merkitään B-kirjaimella. Lisäksi 
urakka-asiakirjojen joukkoon lisättiin myös uusia asiakirjoja, joita ei ollut vanhemmissa YSE 
1983 -ehdoissa, mm. urakkaneuvottelupöytäkirja sekä urakkarajaliite.[4]. 
YSE 98 -ehdoissa on laadittu urakka-asiakirjoille pätevyysjärjestys siltä varalta, jos urakka-
asiakirjoissa on ristiriitaisuuksia. YSE 98:n pätevyysjärjestys kuuluu (13 §) seuraavasti: 
”Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyys-
järjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava” [1.]: 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakka ehdot 
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) määrä- ja mittaluettelot 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo 
B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
k) sopimuspiirustukset 
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i) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
YSE 98:ssa mainitaan seuraavasti: 
 ”Jos jonkin edellä luetellun yksittäisen sopimusasiakirjan tai -asiakirjaryhmän määräykset ovat keske-
nään ristiriitaisia, pätee viimeksi laadittu samanarvoinen asiakirja. Ellei pätevyysjärjestys tällä perusteella 
ratkea, tilaajalla on urakoitsijaa kuultuaan oikeus ratkaista, mitä niistä on noudatettava. Tämänlaatui-
nen ristiriitaisuus ei kuitenkaan oikeuta tilaajaa vatimaan ilman lisäkorvausta enempää kuin mitä voi-
daan katsoa tarpeelliseksi töiden suorittamiseksi muita töitä vastaavasti.”[1, s. 6.] 
Sivu-urakan alistamissopimusta ei urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä mainita. Mikäli 
alistamissopimukselle halutaan antaa oma paikka pätevyysjärjestyksessä, on siitä oltava erik-
seen maininta urakkasopimuksessa. Yleensä alistamissopimus sijoitetaan heti urakkasopi-
muksen jälkeen pätevyysjärjestyksessä. YSE 98:n 13 § 3. momentissa kerrotaan periaate, jon-
ka mukaan viittaus johonkin pätemättömämmän asiakirjan määräykseen pätevämmässä asia-
kirjassa tekee viittauksesta yhtä pätevän, kuin se olisi kirjoitettu itse asiakirjaan.  YSE 98:ssa 
mainitaan työkohtaiset selostukset ja yleiset työselostukset, ja ne ovat korvanneet vanhan 
YSE 1983:n termit ”erikoistyöselitys” ja ”rakennustyöselitys”.  Näiden edelle mainittujen 
termien pätevyysjärjestys kerrotaan yleisesti YSE 98:n 13 § 4. momentissa. [5, s. 32–35.] 
”Jos sopimusasiakirjoihin kuuluu asianomaisen urakan suunnitelma-asiakirjojen ohella muita urakoita 
koskevia suunnitelma asiakirjoja, on asianomaisen urakan omilla suunnitelma-asiakirjoilla parempi päte-
vyys muiden urakoiden asiakirjoihin nähden.”[1, s. 6.]. 
YSE 1998:ssa on myös pöytäkirjamerkintä asian selkeyttämiseksi. Merkintä kuuluu seuraa-
vasti: 
”13 §:n 4 momentin katsottiin vastaavan vanhan YSEn 1983 78 § 3. momenttia sellaisena kuin se on 
varsinaisissa YSE 1983-ehdoissa ja sivu- ja aliurakan muutosliitteessä, mutta vanhan YSEn erikoistöiden 
käsitteestä on luovuttu”[1, s. 6.] 
Tämä selkeästi tarkoittaa, että jokin tietty työselostus, esim. putkiurakan työselostus, on pä-
tevämpi kuin rakennusselostus, jos ne ovat ristiriidassa keskenään. YSE:n 13 § 5. momentti 
on myös hyvin tärkeä, koska se sanoo, ettei tietyn urakoitsijan urakkaan kuuluvia velvolli-
suuksia voida määritellä jonkin muun urakansuorittamista koskevassa asiakirjassa, ellei sitten 
asiaa ole osoitettu kaupallisissa asiakirjoissa. [5, s. 32–35.] 
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Urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestykselle on olemassa myös toisenlainen, vaihtoehtoinen 
yleisesti käytetty malli. RT-kortissa 16-10693 mainitaan kaksi vaihtoehtoista mallia asiakirjo-
jen pätevyysjärjestyksen esittämiselle, A- ja B-malli. B-mallilla tarkoitetaan YSE 98:n päte-
vyysjärjestysluetteloa urakkaohjelmaan, eli urakkaohjelmassa todetaan ”Asiakirjojen pätevyysjär-
jestys on YSE 13 §:n mukainen seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin…”. [1, s. 6]. Vaihtoehdossa 
A urakkaohjelmassa on lueteltu asiakirjat, jotka tulevat liitteeksi urakkasopimukseen. Luette-
lon jälkeen luetellaan asiakirjojen pätevyysjärjestys. A-vaihtoehdon mukaan tehtyä pätevyys-
järjestystä on syytä verrata jo urakan laskentavaiheessa YSE 13 §:n mukaiseen pätevyysjärjes-
tykseen. Mikäli siinä on poikkeamia, niiden vaikutusta urakkasopimukseen on syytä arvioida. 
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3  KYSELY 
Opinnäytetyön yhteydessä toteutettiin selainpohjainen kysely Digium-ohjelmalla. Kyselyn 
toteutin yhteistyössä Mika Mensalon kanssa, jonka opinnäytetyön aiheena olivat urakkaoh-
jelmat. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää alan ammattilaisten näkemyksiä urakkaohjelmista 
ja urakkarajaliitteistä sekä tuoda esille mahdolliset puutteellisuudet ja kehitystarpeet kyseisistä 
urakka-asiakirjoista. Kysely lähetettiin Kainuun alueella toimiville rakennuttajille, suunnitteli-
joille ja urakoitsijoille. Lisäksi kysely lähettiin valtakunnallisesti suurimmille rakennuttajapal-
veluita tarjoaville yrityksille, suunnittelutoimistoille ja urakoitsijoille. Ennen kyselyn lähettä-
mistä kyselyyn osallistujien suostumus varmistettiin kysymällä. Kysymykset mietittiin niin, 
että jokaisen vastaajan osaamisalue sekä ammattitaito saatiin vastauksissa tehokkaasti hyö-
dyksi. Tämä tarkoittaa, että kysymykset olivat joiltakin kohdilta erityyppisiä riippuen siitä, 
oliko vastaajan toimenkuva lähimpänä rakennuttajaa, suunnittelijaa tai urakoitsijaa.  
Kysely toteutettiin 19.3.2013, ja vastausaikaa siihen annettiin 31.3.2013 asti. Kyselyn tulokset 
kerättiin ja analysoitiin 2.4.2013, joten kerätty tieto antaa parhaiten käsityksen senhetkisestä 
tilanteesta. Kysely lähettiin yhteensä 154 vastaajalle, joista 36 vastasi kyselyyn. Kyselyn vasta-
usprosentti oli täten 23 %. Vastausprosentti oli todennäköisesti siksi niin pieni, koska vasta-
usaika oli lyhyt ja myös kaikkia, joille kysely lähetettiin, ei tavoitettu puhelimitse. Kyselyt to-
teutettiin niin sanottuna kvalitatiivisena tutkimuksena. Tämä tarkoittaa, että kyselyn painoar-
vo on lähinnä laadullinen. Kvalitatiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu seuraavanlaisia 
ominaisuuksia: 
Kvalitatiivinen tutkimus on tutkimusta, jossa tieto kerätään kokonaisvaltaisesti. Tutkimuk-
sessa suositaan henkilöä tiedon keruun välineenä. Tutkijan on luotettava enempi omiin ha-
vaintoihinsa kuin tietyllä mittausvälineellä saatuihin tietoihin. Täydentävän tiedon keräämisen 
apuna voidaan käyttää täytettäviä lomakkeita tai testejä. Tärkeimpiä seikkoja kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Mikä tutkimuksessa 
on tärkeintä, ei määrittele tutkija. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otetaan huomioon yksilön 
näkökulmat ja mielipiteet. Lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirre on vastaajajoukko. 
Vastaajajoukko tulee valita tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksilla. Tutkimuksen suunta 
tai luonne voi vaihtua radikaalisti tutkimuksen edetessä. [6, s. 155.] 
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3.1  Kyselyn laatiminen 
Kyselyn toteuttaminen edellyttää kyselyn laatijalta vastaajien ajan, taidon sekä vastaushalun 
huomioon ottamista. Ennen kuin kysely voidaan toteuttaa, kyselyn laatijan tulee huolellisesti 
suunnitella, laatia sekä testata kyselylomake. Kyselylomake on helposti omaksuttavissa ja täy-
tettävissä silloin, kun kyselylomakkeen pituus sekä ulkoasun selkeys suunnitellaan hyvin. 
Edellä mainitut seikat vaikuttavat myös kerätyn tiedon analysointiin merkittävästi. [7.] 
Lomakekyselyssä pyrittiin tutkimuskohteen kattavaan, yksinkertaiseen ja helppotajuiseen ky-
symystenasetteluun. Kysymykset tulee laatia niin, että kaikki vastaajat ymmärtävät kysymyk-
sen mahdollisimman samalla tavalla sekä vastaavat niihin yhteismitallisin arviointiperustein. 
Tämä tarkoittaa, että kysymys laaditaan mahdollisimman yksiselitteisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti. Lisäksi kysymyksen pituus pitää suunnitella kohtuumittaiseksi. Kyselyä laadittaessa 
tulee myös kiinnittää huomiota tietosuojanäkökohtiin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kyselyn vas-
taajan tarvitse miettiä antamiensa vastauksien väärinkäyttömahdollisuuksia. Kyselyn alussa 
on tärkeää ilmoittaa, että kyselyn yhteenvedossa ei mainita kenenkään vapaalla sanalla kirjoit-
tamia mielipiteitä ja kyselyn yhteenvedossa kerrotaan vain vastausten jakautuminen sekä 
päällimmäisimmät havainnot kyselystä. Vastaajien anonymiteetin säilymisestä huolehditaan 
kysymysten laadinnassa niin, ettei vastaajien tarvitse kertoa omaa nimeään vastatessaan kyse-
lyyn, jos he eivät sitä itse halua ilmoittaa. [7.] 
Kyselyn tulee alkaa niin sanotusti helpoilla kysymyksillä, joihin vastaajan on varmasti helppo 
vastata. Tämä voi olla esim. kyselyn vastaajan taustatiedon keräämistä tai helposti vastattavis-
sa olevia monivalintakysymyksiä. Kyselyn vastaajan on helpompi sisäistää kysymykset sekä 
vastata niihin, jos kysymykset on sijoitettu loogiseen järjestykseen. Tämä tarkoittaa, että ky-
symykset, jotka liittyvät samaan asiaan tai aihepiirin ovat sijoitettu loogisesti peräkkäin. [7.] 
Tärkeimpiä osa-alueita kyselyn laadinnassa on, että kysyttyä asiaa kysytään kohtuullisen tar-
kasti. Kun kysymys on tarkennettu oikein ja siitä saatu tieto on saatu hyvin hienojakoiseksi, 
siitä saatava informaatio on helppo tiivistää. Taas huonosti kohdennetusta kysymyksestä saa-
tu tieto on karkeajakoista ja sitä on todella hankala tiivistää. Toiselta kädeltä kysymysten sekä 
vastausvaihtoehtojen liiallinen tarkkuus voi aiheuttaa näennäistä mittatarkkuutta esimerkiksi, 
jos tiedustellaan muistivaraisia asioita liian tiuhalla seulalla. Olennaisesti kysymysten tark-
kuustasoon vaikuttaa, laaditaanko kysymyksiin valmiit vastausvaihtoehdot vai onko kysymys 
avoin. Avoimia kysymyksiä lomakkeeseen tulee sisällyttää vain silloin, kun niiden käyttöön 
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on painava syy. Avoimia kysymyksiä käytettäessä tulee muistaa, etteivät kaikki vastaajat niihin 
vastaa, eivätkä ne todennäköisesti aina täytä tutkijan odotuksia. Toinen asia on, jos varmasti 
tiedetään, että kyselyn vastausjoukko on aktiivinen. Tällöin avointen kysymysten käyttö on 
suositeltavaa. [7.] 
Silloin kun kyselyssä käytetään valmiita vastausvaihtoehtoja, tulee niiden olla periaatteessa 
toistensa poissulkevia, poikkeuksena preferenssikysymykset ja monivalintakysymykset. Vas-
tausvaihtoehtojen päällekkäisyys kyselyssä on yleinen ongelma. Silloin kun kyselyssä käyte-
tään sanallisia skaaloja ja niitä vastaavia vastausvaihtoehtojen numeroita, antavat ne enem-
män mahdollisuuksia kyselyn tulosten yhteenvetoon sekä kuvailuun. Kyselyt, joissa halutaan 
saavuttaa tarkka mittaustaso, voidaan toteuttaa pienentämällä vastausskaalaa sekä poistamalla 
vastausvaihtoehtoja tarkasti vastaavat sanamuodot. Lomaketutkimuksissa käytetään myös 
joskus dikotomisia vaihtoehtoskaaloja. Nämä tarkoittavat kahden vaihtoehdon kysymystä. 
Dikotomisten kysymysten tarjoama informaatio ei ole aina välttämättä kovin monipuolista. 
[7.] 
Kysymyksissä käytettäviin "En osaa sanoa" -vaihtoehtojen käyttämiseen ei ole olemassa yksi-
selitteistä ohjetta. Niistä kuitenkin ehdotetaan käytettäväksi harkiten ja tarjoamasta liikaa vas-
taajalle. "En osaa sanoa" -vaihtoehtoa käytetään yleisesti skaalan lopussa, jolloin sen kerää 
vähemmän vastauksia kuin keskellä. Joissakin kyselyissä "En osaa sanoa" -vaihtoehtoa ei käy-
tetä ollenkaan, mutta tällöin on yleisesti havaittu vaaraksi vastausten reliabiliteetin näennäi-
nen kasvattaminen. Hyvin suunnitellussa sekä laaditussa kyselyssä "En osaa sanoa" -
vaihtoehdon käyttäminen on tarpeetonta. Yksi vaihtoehto "En osaa sanoa" -vastaukselle on 
myös "Vaikea sanoa". Monivalintakysymyksissä voidaan myös vaihtoehdoksi sijoittaa "muu 
mikä" -vastaus. Tämä vaihtoehdon valittuaan vastaaja pystyy kertomaan oman mielipiteen, 
miksi jotakin tiettyä asiaa olisi pitänyt kysyä kysymyksessä, tai mistä syystä valitsi vastausskaa-
lasta poissitoutuvan vaihtoehdon. Lisäksi kyselyssä on tärkeää erottaa, että vastaaja on vas-
tannut kysymykseen vai tarkoittaako tyhjä vastaus nollaa. Tämä asia olisi hyvä tuoda esille jo 
kyselyn alussa tai vastausohjeessa, millä tavoin vastaaja merkitsee nollaa tarkoittavan vastauk-
sen. [7.] 
Kyselyn laatija on tärkeätä kiinnittää huomiota kyselyn tasapaino-ongelmiin. Lomakekysely-
jen laatimisessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että vastaajan on helpompaa vastata 
omakohtaiseksi koettuihin kysymyksiin. Jos kysytään yleisessä muodossa, voidaan saada ko-
vin eriäviä tuloksia. Kyselyssä voidaan myös korostaa sitä, että tutkimuksessa ollaan kiinnos-
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tuneita vastaajan omasta mielipiteestä. Tämä ajatuksen toteuttamiseksi kyselyn laatija voi 
edesauttaa välttämällä johdattelevia kysymyksiä. On tärkeää muistaa, että hyvä kysymys voi-
daan pilata myös epätasapainoisella vastausskaalalla. Kysymysten asettelussa tuleekin kiinnit-
tää huomiota siihen, ettei asettelusta tule liian johdattelevaa, jos kysymykseen sisällytetään 
mielipiteitä, johdattelevia sanavalintoja. Silloin kun kysymykset jaetaan osiin tai asetetaan ky-
symyssarjaksi, pystytään pienentämään tasapaino-ongelmia. [7.] 
Tutkijan on muistettava, ettei hän tee pelkästään tutkimusta tilaajalleen, organisaatiolleen tai 
itselleen. Tutkimuksessa on muistettava, että avoimuus, tulosten kontrolloitavuus ja niistä 
keskusteleminen ovat osa tutkimusta, jonka läpi tulokset hioutuvat. [7.] 
3.2  Kyselylomake 
Kyselylomake laadittiin Digium-kyselyohjelmalla. Kysely oli selainpohjainen kysely, jonka 
pääsi täyttämään sähköpostiin lähetetystä linkistä. Kyselylomake pyrittiin laatimaan yksiselit-
teisesti sekä helposti vastattavaksi. Kysymykset pyrittiin laatimaan niin, että jokainen vastaaja 
saisi samanlaisen kuvan kysytystä asiasta. Kyselyn kysymykset räätälöitiin osittain erilaisiksi 
sen mukaan, mitä kyselyn vastaajan toimenkuva lähinnä vastasi (urakoitsija, rakennuttaja, 
suunnittelija). Kyselyn alussa oli pakollinen kohta, jossa vastaajan piti määritellä, mitä hänen 
toimenkuvansa lähinnä vastasi. Kysely toteutettiin niin, että vastaaja pystyi halutessaan jää-








Kuva 2. Toimenkuvan valinta. 
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Kysely rakentui kahdesta osiosta urakkaohjelmasta ja urakkarajaliitteestä. Kummankin osion 
kysymykset olivat pääpiirteittäin samanlaisia, mutta kysymysten laadinnassa pyrittiin otta-
maan huomioon kummankin urakka-asiakirjan erityispiirteet. Omassa osiossani kysymykset 
rakentuivat täsmentävillä jatkokysymyksillä, jos vastaaja oli havainnut jonkin kohdan ongel-
maksi tai kehittäväksi. Kysymykset olivat pääosassa vaihtoehtokysymyksiä, joissa pystyttiin 
valitsemaan vain yksi kohta (kuva 3). 
 
Kuva 3. Vaihtoehtokysymys. 
Kysymykseen vastattaessa ei jatkokysymyksiin ei ollut tarvetta. Kyllä, vastauksesta aukesi jat-
kokysymys (kuva 4). 
 
Kuva 4. Skaalakysymys 
Kuvan 4 kysymys on niin sanottu vastausskaalakysymys, jossa vaihtoehdot on kuvailtu sanal-
lisin arvoin ja vastaaja määrittelee numeraalisin arvoin vastauksen etäisyyden kumpaankin 
vaihtoehtoon nähden.  Koska vastaaja oli aikaisemmin vastannut peruskysymykseen kyllä, 
jatkokysymyksen skaalassa oli arvioitu urakkarajaliitteen aiheuttaneen ongelmia. Lisäksi ky-
symyksiä pyrittiin täydentämään kysymyksillä, joihin vastaaja pystyi vastamaan vapaalla sanal-
la (kuva 5). 
 
Kuva 5. Vapaalla sanalla vastattava kysymys.  
 
    15 
Näillä kysymyksillä pyrittiin kohdentamaan ongelmakohtaa ja keräämään tietoa joka auttaa 
tutkimuksen soveltamista urakkarajaliitemalliin. 
Tiivistettynä, kysymykset laadittiin niin, että ne johdonmukaisesti täydentävät tutkittavaa alu-
etta ja hiovat kerättävän tiedon mahdollisimman yksiselitteiseen sekä tiiviiseen muotoon. Ky-
symysten laadinnassa otettiin myös huomioon, miten vastauksista saadaan rakennettua mah-
dollisimman selkeä yhteenveto ja tarkka kuva tutkitusta aihealueesta. Kyselylomake on liit-
teenä tässä työssä (liite 3).   
3.3  Kyselyn vastaukset 
Kyselyn vastaukset on tiivistetty tähän lukuun niin, että niissä huomioidaan vaihtoehtokysy-
mysten jakautuminen sekä vapaalla sanalla annettujen vastausten havainnot ilman, että ke-
nenkään omin sanoin kertomia tietoja suoraan lainattaisiin. Aluksi kerrotaan kyselyn vastaaji-
en toimialan jakautumisesta sekä yleisesti urakka-asiakirjoihin liittyvien kysymysten vastauk-
sista. Lisäksi esitellään rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille esitetyt kysymykset.  
Tässä luvussa ei esitetä urakkaohjelmaosion vastauksia, mikä oli osana kyselyä. Urakkaohjel-
ma osion vastaukset löytyvät Mika Mensalon opinnäytetyöstä, Selkeä urakkaohjelma (2013, 
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3.3.1  Yleiset kysymykset 
Mikä seuraavista kuvaa lähiten toimialaasi? 
Kyselyyn vastasi yhteensä 36 vastaajaa, ja kysely lähetettiin yhteensä 154 henkilölle. Kyselyn 
vastausprosentti oli 23 %. Rakennuttajia vastasi kyselyyn 12 (33,3 %) Suunnittelijoita vastasi 
kyselyyn 7 (19,4 %). Eniten kyselyyn vastasi urakoitsijoita, 17 (47,2 %). Urakoitsijat olivat 
myös suurin kyselyn kohderyhmä (kuva 6). 
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Oletteko kohdanneet tilannetta, jossa urakka-asiakirjoissa on samat asiat moneen kertaan?  
Kysymykseen vastasi 35 henkilöä, joista 33 (94,3 %) oli kohdannut tilanteita, joissa samat 
asiat oli kirjattu useaan kertaan urakka-asiakirjoissa (kuva 7).  
Kuva 7. Oletteko kohdanneet tilanteita, jossa urakka-asiakirjoissa on samat asiat moneen 
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- Miten usein kohtaat tilanteita, joissa urakka-asiakirjoissa asioita on kirjattu useaan kertaan?  
Kysymykseen vastasi 32 henkilöä. Kysymys oli aseteltu skaalamuotoon, jossa 0 vastasi arvoa 
"en koskaan" ja 100 vastasi arvoa "usein". Vastaukset asettuivat keskimäärin lukuarvoon 52. 
Tilanteita, joissa urakka-asiakirjoissa asiat on kirjattu useaan kertaan, tapahtuu joskus (kuva 
8). 
Kuva 8. Miten usein kohtaat tilanteita, jossa urakka-asiakirjoissa asioita on kirjattu useaan 
kertaan, tulokset. 
Kysymystä täydennettiin vapaalla sanalla vastattavalla kysymyksellä. Seuraavia asioita koettiin 
kirjattuna useaan kertaan urakka-asiakirjoissa: 
 Säännöksiä urakka-alueista, energian käytöstä sekä vastaanottokäytännöstä. 
  Urakkarajat. 
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Oletko kohdannut tilannetta, joissa urakka-asiakirjoissa on ristiriitaisuuksia?  
Kysymykseen vastasi 34 henkilöä, joista 34 (100 %) oli kohdannut ristiriitaisuuksia urakka-
asiakirjoissa (kuva 9).  
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Miten usein kohtaat ristiriitaisuuksia urakka-asiakirjoissa?  
Kysymykseen vastasi 33 henkilöä. Kysymys oli aseteltu skaalamuotoon, jossa 0 vastasi arvoa 
"en koskaan" ja 100 vastasi arvoa "usein". Vastaukset asettuivat keskimäärin lukuarvoon 52. 
Urakka-asiakirjoissa on siis joskus ristiriitaisuuksia (kuva 10). 
Kuva 10. Miten usein kohtaat ristiriitaisuuksia urakka-asiakirjoissa, tulokset 
Kysymystä täydennettiin vapaalla sanalla vastattavalla kysymyksellä. Seuraavien asioiden ko-
ettiin olleen ristiriitaisia urakka-asiakirjoissa: 
 Eri tuotteita valitaan käytettäväksi eri kohdissa. 
 Hankinta- ja urakkarajat. 
 Nostoavun hankkiminen. 
 Urakoitsijoiden velvollisuudet ja vastuut. 
 Piirustukset ovat työselostusten kanssa ristiriidassa. 
 
52 
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Minkätyyppisiä urakkarajaliitteitä olet kohdannut työssäsi? 
Kysymykseen vastasi 36 henkilöä, joista 34 oli käsitellyt YSE 98 -mallin mukaisia urakkaraja-
liitteitä ja 21 oli käsitellyt muunlaisia urakkarajaliitteitä (kuva 11).  
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Onko jokin muu urakkarajaliite mielestäsi parempi kuin YSE 98:n mukainen urakkarajaliite? 
21 henkilöä, jotka olivat käsitelleet muita urakkarajaliitteitä kuin YSE 98 -mallin mukaisia, 
heistä 18 vastasi, joista 8 (44,5 %) piti muun mallin mukaan tehtyä urakkarajaliitettä parem-
pana kuin YSE 98:n mukaista. 10 (55,6 %) henkilön mielestä YSE 98 -mallin mukainen 
urakkarajaliite on parempi. Osa 21 vastaajasta jätti vastaamatta todennäköisesti sen takia, ett-
eivät he ole käyttäneet YSE 98:n mukaista mallia, täten vertailua ei pysty tekemään (kuva 12).  
Kuva 12. Onko jokin muu urakkarajaliite mielestäsi parempi kuin YSE 98:n mukainen urak-
karajaliite, tulokset. 
Vastaajat, joiden mielestä jokin muu urakkarajaliite oli parempi kuin YSE 98:n mukainen, 
havaitsivat seuraavilta kohdiltaan sen paremmaksi: 
 Tiiviimpiä. 
 Ulkoasultaan selkeämpiä. 
 Täsmällisempiä. 
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Ovatko YSE 98:n mukaiset urakkarajaliitteet mielestäsi yleisesti selkeitä? 
Kysymykseen vastasi 33 henkilöä. Kysymyksen vastaajat olivat käsitelleet YSE 98 -mallin 
mukaista urakkarajaliitettä (kuva 9). 26 (78,8 %) vastaajaa pitivät YSE 98:n mukaisia urakka-
rajaliitteitä yleisesti selkeinä. 7 (21,2 %) vastaajaa ei pitänyt yleisesti YSE 98:n mukaisia urak-
karajaliitteitä selkeinä (kuva 13).  
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Ovatko YSE 98:n mukaiset urakkarajaliitteet yleisesti puutteellisia? 
Kysymykseen vastasi 31 henkilöä. Kysymyksen vastaajat olivat käsitelleet YSE 98 -mallin 
mukaista urakkarajaliitettä (kuva 9). 10 (32,3 %) vastaajaa piti YSE 98:n mukaista urakkaraja-
liitettä yleisesti puutteellisena ja 21 (67,7 %) vastaajaa pitivät YSE 98:n mukaista urakkarajalii-
tettä puutteettomana (kuva 14). 
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Mitkä YSE 98:n mukaisen urakkarajaliitteen kohdat ovat mielestänne puutteellisia?  
Kysymykseen vastasi 10 henkilöä. Kysymys oli jatkokysymys edellä mainittuun kysymykseen. 
Kysymykseen vastasivat ne, jotka pitivät YSE 98:n mukaisia urakkarajaliitteitä yleisesti puut-
teellisena (kuva 15). Kysymys oli monivalintakysymys, jossa pystyi valitsemaan ne kohdat, 
jotka oli kokenut puutteellisiksi. 
Kuva 15. Mitkä YSE 98 mukaisen urakkarajaliitteen kohdat ovat mielestänne puutteellisia, 
tulokset.  
Suurimmat puutteet havaittiin seuraavissa kohdissa: 
 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet 
 Työmaanlaatusuunnitelma ja ympäristösuunnitelma 
 Työturvallisuus ja ympäristöasiat 
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Onko urakkarajaliitteessä tiedot helposti löydettävissä? 
Kysymykseen vastasi 36:sta vastaajasta 35. 23 (65,7 %) vastaajaa kokivat tietojen löytyvän 
helposti urakkarajaliitteestä. 12 (34,3 %) vastaajaa kokivat, etteivät tiedot löydy helposti 
urakkarajaliitteestä (kuva 16).  
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Oletko kohdannut koskaan ristiriitaisuuksia urakkarajoissa? 
Kysymykseen vastasi 35 henkilöä. Kaikki 35 (100 %) vastaajaa olivat kokeneet ristiriitaisuuk-
sia urakkarajoissa (kuva 17). 
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Onko urakkarajaliite aiheuttanut sinulle ongelmia?  
Kysymykseen vastasi 35 henkilöä, joista 22 (62,9 %) olivat kokeneet ongelmia. 13 (77,1 %) 
henkilöä ei ollut kokenut ongelmia (kuva 18).   
Kuva 18. Onko urakkarajaliite aiheuttanut sinulle ongelmia, tulokset. 
Seuraavat asiat oli koettu ongelmallisiksi urakkarajaliitteissä: 
 Epäselvä. 
 Ristiriitainen. 
 Tilaajan hankintojen rajat ovat epäselvät. 
 Epäjatkuvuuskohdat. 
 Kaikkia asioita ei ole muistettu kirjata. 
 Työmaapalvelut, jotka sisältyvät pääurakkaan. 
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Miten usein urakkarajaliite on aiheuttanut ongelmia? 
Kysymykseen vastasi 22 henkilöä. Kysymys oli aseteltu skaalamuotoon, jossa 0 vastasi arvoa 
"joskus" ja 100 vastasi arvoa "usein". Vastaukset asettuivat keskimäärin lukuarvoon 47. 
Urakkarajaliitteet aiheuttavat kohtalaisen usein ongelmia (kuva 19).  
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Miten tarpeellisena pidät urakkarajaliitteen selkeyttämistä? 
Kysymykseen vastasi 35 henkilöä. Kysymys oli aseteltu skaalamuotoon, jossa 0 vastasi arvoa 
"ei ole tarpeellista" ja 100 vastasi arvoa "hyvin tarpeellista". Vastaukset asettuivat keskimää-
rin lukuarvoon 63. Urakkarajaliitteiden selkeyttämistä pidettiin siis kohtalaisen tärkeänä (kuva 
20). 
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Pidätkö urakkarajaliitteen kehittämistä tärkeänä? 
Kysymyksen vastasi 35 henkilöä, joista 34 (97,1 %) piti urakkarajaliitteen kehittämistä tar-
peellisena. Urakkarajaliitteen kehittäminen on tämän tuloksen perusteella tarpeellista (kuva 
21). 
Kuva 21. Pidätkö urakkarajaliitteen kehittämistä tärkeänä, tulokset. 
Seuraavien asioiden kehittämistä urakkarajaliitteessä pidettiin tärkeänä: 
 Sisällön tiivistäminen. 
 Jokaisen urakoitsijan omien tarvittavien laitteiden, välineiden itse hankkiminen sekä 
omien jälkien siivoaminen. 
 Vastuu- ja urakkaraja-alueiden tarkentaminen. 
 Käsitteiden standardisointi. 
 Ulkoasun selkeyttäminen, esim. taulukointi. 
 Muihin asiakirjoihin viittaaminen, aina kun mahdollista. 
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3.3.2  Kysymykset urakoitsijoille 
Onko mielestäsi tilaajan organisaatiolla vaikutusta urakkarajaliitteen selkeyteen? 
Kysymykseen vastasi 17 henkilöä, joista kaikkien vastaajien mielestä tilaajan organisaatiolla 
on merkitystä urakkarajaliitteen selkeyteen (kuva 22). 
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Millainen on urakkarajaliitteen selkeys tilaajan organisaatioon nähden? 
Kysymykseen vastasi 16 urakoitsijaa. Kysymys oli monivalintakysymys, jossa pystyi valitse-
maan usean vaihtoehdon. Vastauksista selvisi, että yksityisen kertarakennuttajien urakkaraja-
liitettä pidettiin epäselvimpinä ja urakoitsijoiden sekä valtion organisaation urakkarajaliitteittä 
selkeimpinä (kuva 23). 
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3.3.3  Kysymykset rakennuttajille sekä suunnittelijoille 
Miten hyvin mielestäsi urakoitsijat yleisesti perehtyvät urakkarajaliitteeseen? 
Kysymykseen vastasi 12 henkilöä. Kysymys oli skaalakysymys, jossa 0 vastasi arvoa "huonos-
ti" ja 100 vastasi arvoa "hyvin". Vastausten keskiarvo sijoittui lukuarvoon 19. Urakoitsijoiden 
pidettiin perehtyneen yleisesti heikosti urakkarajaliitteeseen (kuva 24).  
Kuva 24. Miten hyvin mielestäsi urakoitsijat yleisesti perehtyvät urakkarajaliitteeseen, tulok-
set. 
Mikä on mielestäsi urakkarajaliitteen laatimisessa vaikeinta? 
Seuraavia asioita pidettiin urakkarajaliitteen laatimisessa vaikeimpina: 
 Kaikkien suunnitelmien yhteensovittaminen. 
 Urakkarajojen saaminen yksiselitteisiksi. 
 Hankkeen erikoisvaatimusten huomiointi. 
 Urakoitsijoiden välisten velvoitteiden laatiminen. 
19 
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3.4  Kyselyn analysointi ja yhteenveto  
Tässä luvussa kerrotaan, mitä tuloksia saatiin tiivistettyä kerätystä tiedosta kustakin aihealu-
eesta. Tässä työssä käsitellään ainoastaan tuloksia, jotka havaittiin yleisesti urakka-asiakirjoista 
sekä urakkarajaliitteistä. Kyselyn osana olivat myös urakkaohjelmat, joiden analysointi sekä 
yhteenveto löytyvät Mika Mensalon insinöörityöstä, Selkeä urakkaohjelma, (Kajaanin ammat-
tikorkeakoulu, 2013). Kerätty tieto on pyritty tiivistämään mahdollisimman selkeään muo-
toon, joka antaa mahdollisimman hyvä kuvan vuoden 2013 tilanteesta.  
3.4.1  Urakka-asiakirjojen tulokset 
Kyselyn tuloksista ilmeni, että urakka-asiakirjoissa on kirjoitettu samoja asioita useaan ker-
taan eri asiakirjoihin. Lisäksi havaittiin, että urakka-asiakirjat ovat keskenään ristiriitaisia. Tä-
mä tarkoittaa, että samoja asioita on kirjattu niin, että niiden antama käsitys asiasta voidaan 
tulkita monella eri tavalla. Suurimmaksi ongelmakohdaksi havaittiin urakkarajat. Urakkarajoja 
on kirjattu useaan kohtaan sekä lisäksi ne ovat keskenään ristiriidassa. Hankinnoista havait-
tiin myös niiden olleen kirjattu useaan kertaan ja niiden olevan ristiriitaisia. Lisäksi urakka-
asiakirjoissa havaittiin ristiriitaisuuksia nostoavun hankkimisesta, urakoitsijan sekä tilaajan 
välisistä velvollisuuksista, piirustusten ja työselostusten välisistä ristiriitaisuuksista. Säännök-
siä energiankäytöstä ja vastaanottokäytännöstä oli kirjattu useaan kohtaan, mutta niiden ei 
todettu olevan ristiriidassa keskenään. 
Urakka-asiakirjojen selkeyden takia asiakirjat tulee laatia niin, että niihin ei synny kohtia, jois-
sa samat asia on kirjattu useaan eri asiakirjaan. Mikäli näiden asioiden kirjaaminen on nähty 
tarpeellisiksi eri asiakirjoihin, tulee varmistua siitä, että nämä asiat eivät olisi keskenään risti-
riidassa. Suurimmat ongelmat liittyvät näissä päällekkäisyyksissä ja ristiriidoissa urakkaohjel-
maan sekä urakkarajaliitteeseen. Nämä kaksi asiakirjaa tulisi laatia sellaisten tai sellaisen hen-
kilön, joka on perillä kyseisen hankkeen kummankin asiakirjan sisällöstä. Silloin, kun eri hen-
kilöt laativat nämä asiakirjat, tulisi ne ristiin tarkistaa kummankin tai kaikkien asiakirjan laati-
joiden kesken sekä verrata toista asiakirjaa omaan tuotokseen. Paras vaihtoehto sisällön yksi-
selitteisyyden kannalta on, jos urakkaohjelma sekä urakkarajaliite ovat yksi ja sama asiakirja. 
Näitä asioita on pyritty huomiomaan sekä tuomaan esille tämän työn urakkarajaliitemallissa 
(liite 2). 
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3.4.2  YSE 98:n mukainen urakkarajaliite  
Kyselyssä selvitettiin, minkä mallin mukaan tai minkätyyppinen, urakkarajaliiteratkaisu olisi 
kaikista selvin sekä paras mahdollinen. Kyselyn 36 vastaajasta 15 oli pelkästään käsitellyt 
YSE 98:n mukaista urakkarajaliitettä, sekä 2 vastaajaa olivat käsitelleet pelkästään jotain muu-
ta urakkarajaliitettä. 19 vastaajaa olivat käsitelleet YSE 98:n mukaista sekä jotain muuta urak-
karajaliitemallia. Näistä 19 vastaajasta 18 vastaajaa ottivat kantaa kysymykseen, jossa arvioi-
tiin, onko jokin muu urakkarajaliite malli parempi kuin YSE 98:n mukainen malli. Vastaajista 
8 oli sitä mieltä, että jokin muu urakkarajaliitemalli on parempi kuin YSE 98 -malli. 10 vas-
taajaa pitivät yleisesti YSE 98 -mallia parempana. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin jonkin 
muun mallin urakkarajaliitteen olevan tiiviimpiä, selkeämpiä ja täsmällisempiä.  
Vaikka ero ei ollut huomattava jonkin muun mallin sekä YSE 98 -mallin välillä, pidettiin ylei-
sesti YSE 98 -mallia parempana. Koska YSE 98 -urakkarajaliitemallin käyttö on yleisesti hy-
väksyttyä sekä yleistä, on sitä syytä käyttää. Tutkimuksesta saatiin kuitenkin hyödyllistä tietoa, 
jota voidaan käyttää YSE 98 -mallin täydentämisessä. Silloin kun on havaittu jokin muu 
urakkarajaliitemalli joiltakin osin paremmaksi, sitä kannattaa hyödyntää seuraavien hankkei-
den YSE 98 -mallin mukaisessa urakkarajaliitteen laadinnassa. Yleensä jonkin muun urakka-
rajaliitteen ulkoasu voidaan kokea paremmaksi. Tietynlaista ulkoasumuotoa kannattaa hyö-
dyntää, mikäli se on koettu hyödylliseksi.  
Kyselyssä kävi myös ilmi, että 34 vastaajasta, jotka olivat käsitelleet YSE 98:n mukaisia urak-
karajaliitteitä, suurin osa ei pitänyt YSE 98 -mallin mukaan laadittuja urakkarajaliitteitä epä-
selkeinä. 10 vastaajaa 31 vastaajasta olivat kokeneet YSE 98:n mukaisessa urakkarajaliitteessä 
puutteellisuuksia. Suurimmat puutteellisuudet havaittiin urakoitsijoiden välisissä töissä sekä 
velvoitteissa, työmaan laatusuunnitelmassa, ympäristösuunnitelmassa, työturvallisuus- ja ym-
päristöasioissa. Yksikään vastaaja ei ollut kokenut vastaanottoon liittyviä asioita puutteellisik-
si. 
Silloin kun urakkarajaliite laaditaan YSE 98 -mallin mukaan, tulee edellä mainittuihin kohtiin 
kiinnittää huomiota. Melkein kaikki vastaajat olivat kokeneet urakoitsijoiden väliset työt ja 
velvoitteet puutteellisiksi, joten tähän asiaan tulisi kiinnittää erityisesti huomiota urakkaraja-
liitteen laadinnassa. 
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3.4.3  Urakkarajaliitteiden yleiset ongelmat 
Suurimmaksi ongelmaksi urakkarajaliitteissä koettiin urakkarajojen epäselvyydet. Kaikki vas-
taajat olivat kokeneet ristiriitaisuuksia urakkarajoissa, vaikka suurin osa vastaajista koki ylei-
sesti tietojen helposti löytyvän urakkarajaliitteistä. Tähän yhtenä syynä voi olla se, että urak-
karajaliitteestä saadut tiedot ovat olleet tulkinnanvaraisia tai puutteellisia. Syynä voi myös ol-
la, että urakkarajaliitteestä saadaan tiedot helposti, mutta niihin ei ole perehdytty riittävän 
hyvin, eikä riittävän ajoissa. Suurin osa kyselyyn vastanneista olivat kohdanneet ongelmia 
urakkarajaliitteen kanssa.  Ne henkilöt, jotka olivat kohdanneet ongelmia, kohtasivat niitä 
kohtalaisen usein. Ongelma-alueiksi koettiin tilaajan hankintojen rajat, epäjatkuvuuskohdat, 
epäselkeä rakenne ja työmaapalvelut, jotka sisältyvät pääurakkaan. Kaiken tämän lisäksi 
urakkarajaliitteistä katsottiin puuttuvan tietoja. Urakkarajaliitteiden selventämistä pidettiin 
kohtalaisen tärkeänä sekä melkein kaikkien vastaajien mielestä urakkarajaliitteitä tulisi kehit-
tää. Tutkimuksen perusteella seuraavanlaisia asioita tulisi kehittää: 
 Ulkoasun muokkaaminen. 
 Urakkarajaliitteen sisällön tiivistäminen niin, että epäolennainen tieto saadaan pois ja 
asiakirjassa huomioidaan kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat. 
 Toisiin asiakirjoihin viittaaminen niin, ettei ristiriitaisuuksia synny ja samaa tietoa ei 
käsitellä uudestaan. 
 Urakoitsijan tulisi itse toimittaa omassa työssä tarvittavat laitteet, välineet, telineet ja 
nostoapu, silloin kun se on mahdollista.    
 Vastuu- ja urakkaraja-alueiden täsmentäminen niin, että annetusta tiedosta saadaan 
mahdollisimman yksiselitteinen käsitys. 
 käsitteiden standardisointi. 
Jokainen hanke on aina jollakin tapaa erilainen muihin hankkeisiin verrattuna. Täten vanho-
jen urakkarajaliitteiden suoraa kopioimista tulee pitkälti välttää. Tämä on myös yksi tekijä, 
minkä takia urakkarajaliitteet ovat puutteellisia tai ristiriitaisia. Aina kun vanhaa urakkarajalii-
tettä sovelletaan, huomataan asiakirjan olevan joltakin osin puutteellinen, käsillä olevan 
hankkeen erikoisuuden takia. Kun kopioitua asiakirjaa täydennetään hankkeen mukaan, hy-
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vin helposti on vaarana, että jonnekin jää vielä tietoja vanhasta hankkeesta. Nämä tiedot voi-
vat olla hyvinkin vahvasti ristiriidassa keskenään. Nämä ongelmat kasvavat silloin, kun suur-
ten hankkeiden urakkarajaliitteitä sovelletaan keskenään. 
Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat ovat urakkarajaliitteen laadinnassa vaikeimpia. Asiaa 
kysyttiin 7 suunnittelijalta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikkein haastavinta urakkarajaliit-
teen laadinnassa olivat kaikkien suunnitelmien yhteensovittaminen, urakkarajojen laatiminen 
yksiselitteisiksi, sekä jokaisen hankkeen erikoisvaatimusten selvittäminen ja huomiointi. Nä-
mä samat asiat olivat pitkälti niitä, jotka oli havaittu yleisesti ongelmakohdiksi urakkarajaliit-
teessä. 
3.4.4  Tilaajan organisaation vaikutus 
Tutkimuksessa ilmeni, että tilaajan organisaatiolla on suuriakin vaikutuksia urakkarajaliitteen 
selkeyteen. Asiaa kysyttiin 16 urakoitsijalta, joista kaikki olivat sitä mieltä, että tilaajan organi-
saatiolla on vaikutusta urakkarajaliitteen selkeyteen. Tutkimuksessa vertailtiin viittä eri tilaa-
jan organisaatiomuotoa: 
 Yksityinen kertarakennuttaja. 
 Yksityinen ammattirakennuttaja. 
 Kunta- tai kuntayhtymä. 
 Valtion organisaatio. 
 Urakoitsija. 
Vastaajien mielestä urakoitsijoiden laatimat urakkarajaliitteet olivat kaikkein selkeimpiä, kun 
taas yksityisten kertarakennuttajien laatimia urakkarajaliitteitä pidettiin vähiten selkeinä. Kun-
ta- tai kuntayhtymän sekä valtion organisaation urakkarajaliitteittä pidettiin yleisesti selkeinä.  
Syitä siihen, miksi urakoitsijoiden urakkarajaliitteitä pidettiin selkeimpinä, voi olla monia. 
Todennäköisesti omakohtaisen käytännön toteutuksen avulla urakoitsijat pystyvät löytämään 
helpommin ne kohdat, jotka voivat muodostua ongelmaksi urakkarajaliitteissä ja näin täs-
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mentämään niitä. Tätä kautta urakoitsijat ovat tärkein ryhmä tunnistamaan urakkarajaliittees-
sä piileviä ongelmia. 
3.4.5  Urakoitsijoiden perehtyminen urakkarajaliitteeseen 
Tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin urakoitsijat ovat yleensä perehtyneet urakkarajaliit-
teeseen. Asiaa kysyttiin 12 rakennuttajalta. Tutkimuksessa selvisi, että urakoitsijoiden todet-
tiin perehtyneen urakkarajaliitteeseen kohtalaisen heikosti. Tuloksista voidaan päätellä, että 
urakoitsijat laativat selkeimmät urakkarajaliitteet (kohta 3.4.4) perustuen käytännön koke-
mukseen, mutta perehtyvät urakkarajaliitteisiin heikosti. Tämä käytännön kokemus saataisiin 
hyödynnettyä, jos urakoitsijat perehtyisivät hyvin urakkarajaliitteisiin. Näin pystyttäisiin saa-
maan urakkarajaliitteessä olevat ongelmakohdat hyvissä ajoin esille ja yhteistyöstä saataisiin 
sujuvampaa. Yksi tekijä siihen, minkä takia urakoitsijat eivät ole perehtyneet urakkarajaliittei-
siin hyvin, voi olla myös urakkarajaliitteen selkeystekijät. Silloin kun urakkarajaliitteestä on 
laadittu mahdollisimman helppolukuinen, voidaan saada urakoitsijat perehtymään siihen pa-
remmin ja tätä kautta saadaan urakoitsijoiden hiljainen tieto hyödynnettyä.   
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4  URAKKARAJALIITTEEN LAATIMINEN JAETTUUN URAKKAMUOTOON  
 
4.1  Pääurakka, johon on alistettu sivu-urakat 
"Urakkamuoto määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakkamuotoja käsitel-
lään suoritusvelvollisuuden, laajuuden ja urakkahinnan maksuperusteen mukaan. Lisäksi urakkamuotoja 
voidaan tarkastella myös urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella jaoteltuina pää-, sivu-, ali-, osa-  ja 
erillisurakoihin. Urakkamuoto ja -suhteet määritellään juridisten sopimusten kautta" [8, s. 44.] 
Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaisella jaottelulla tarkoitetaan, miten urakka toteutetaan 
eri urakkamuodoissa, kuka on sopimussuhteessa keneenkin ja kuka vastaa kenellekin ja mitä 
urakkaan kuuluu. Esimerkiksi jos urakoitsijan urakkaan kuuluu varsinaisen rakentamisen li-
säksi osittain tai kokonaan kohteen suunnittelu, puhutaan suunnittelua sisältävistä urakka-
muodoista. Tällaiset urakat jaetaan KVR- (kokonaisvastuurakentaminen) ja ST- (suunnittele 
toteuta) urakoihin. Urakoitsijan osuus suunnittelussa voi vaihdella huomattavasti eri urakka-
muodoissa, joten vastuukysymykset rakennusvirhetilanteissa voivat muodostua vaikeaselkoi-
siksi, jos urakoitsija osallistuu vain osittain suunnitteluun. Silloin kun rakennuttaja pidättää 
itsellään velvollisuuden kohteen suunnittelusta, käytetään yleisesti kokonaisurakka-, jaettu 
urakka- tai projektinjohtourakointiurakkamuotoa. [9, s. 41] 
Jaetussa urakkamuodossa rakennuttaja pyytää tarjouksen rakennuskokonaisuuteen kuuluvista 
erillisiksi jaetuista urakoista sekä tekee sopimuksen (kuva 25). Rakennusteknillisten töiden 
suorittamisesta käytetään yleensä nimitystä pääurakka. Erikoistöiden suorittamisesta tehtyä 
sopimusta rakennuttajan kanssa kutsutaan sivu-urakaksi. Pääurakkana voi olla muukin kuin 
rakennusteknillisten töiden suorittaminen. Jaetussa urakkamuodossa ei urakoitsijoiden välillä 
ole lainkaan sopimussuhdetta, joten rakennuttajalla on riski urakoitsijoiden toisilleen aiheut-
tamasta vahingosta. Silloin kun esimerkiksi sivu-urakoitsijan toiminta aiheuttaa vahinkoa 
pääurakoitsijalle, on pääurakoitsijan esitettävä korvausvaateensa sopijakumppanilleen, tässä 
tapauksessa rakennuttajalle. Rakennuttajan tulee kääntyä vahingon aiheuttaneen sivu-
urakoitsijan puoleen.  
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Lisäksi rakennuttajan tulee vastata töiden etenemisestä niin, ettei urakoitsijoille aiheudu häi-
riötä toisten urakoitsijoiden suorittamasta työstä enempää kuin on tarpeellista. Rakennuttaja 
vastaa myös siitä, jos joku sopimussuhteessa rakennuttajaan oleva urakoitsija viivästyy ja täs-
tä aiheutuu haittaa muille urakoitsijoille. Yleiset viivästyssakkomääräykset eivät rajoita raken-
nuttajan vastuuta. Silloin kun viivästysvastuu rakennuttajalla on täysimääräistä, se voi ylittää  
sakkoa, minkä rakennuttaja perii urakoitsijalta. Viivästyneeltä urakoitsijalta perittävät korva-
ukset ovat pienemmät, koska urakoitsijaa koskevat urakkasopimusten viivästyssakkolausek-
keet. Tiivistettynä jaetussa urakkamuodossa rakennuttajan vastuulla ovat kaikki kohtuudella 
ennalta arvioitavissa olevat vahingot. Tätä riskiä rakennuttajalla ei ole silloin, kun rakennutta-
ja alistaa sivu-urakoitsijat pääurakkaan, eli puhutaan ns. pääurakasta, johon on alistettu sivu-































Kuva 25. Jaettu-urakkamuoto. 
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Pääurakka, johon on alistettu sivu-urakat, on jaettu urakka. Tähän urakkamuotoon sivu-
urakoitsijat ovat alistamissopimuksella alistettuina pääurakoitsijalle (kuva 26). Kohteen pää-
urakoitsija on rakennusurakoitsija, jolle erikoisurakat on alistettu. Alistamissopimuksella tar-
koitetaan, että tilaajan töiden yhteensovitus, koordinointivelvollisuus ja työmaan johtovelvol-
lisuus on siirretty pääurakoitsijalle. Alistamissopimukset tekee rakennuttaja eri urakoitsijoi-
den kanssa. Rakennuttaja saa alistamisella jaetun urakkamuodon edut hyväkseen ja samalla 
siirtää eri urakoiden välisen organisointivelvoitteen pääurakoitsijalle. [9, s. 190–193] 
Alistamisesta huolimatta rakennuttaja suorittaa maksusuoritukset itse sivu-urakoitsijoille eli 
maksaa urakkasopimuksen mukaiset maksuerät heti, kun on saanut maksamiseen pääurakoit-
sijan hyväksymisen. Alistamissopimukset ovat voimassa osapuolten välillä itsenäisinä ja 
urakkasopimukseen rinnakkaisina sopimuksina, eli sopimusrikkomuksia ja niistä aiheutuvia 
seuraamuksia käsitellään kummakin sopimuksen nojalla. Yleensä alistamissopimuksessa mai-
nitaan sen muuttavan urakkasopimuksia, lähinnä aikataulullisen yhteensovittamisen ja aika-
tauluihin liittyvän vastuun osalta. Alistamissopimus ei siis muuta urakkasopimusta muuten 
kuin mainitulta osin. [9, s. 190–193] 
Jaetussa urakkamuodossa, tekemällä sopimukset itse, jokaisen urakoitsijan kanssa rakennut-
taja yleensä pääsee parempaan taloudelliseen tulokseen, koska hän itse järjestää tarjouskilpai-
lun kullekin urakalle. Mutta kuten aiemmin jo todettiin, jaettu urakka on rakennuttajan kan-
nalta riskialtis, koska urakoitsijoiden välille syntyy sopimukseton tila. Täten rakennuttaja 
poistaa riskiä alistamissopimuksella. Alistamissopimuksella urakoitsijat tulevat keskenään so-
pimussuhteeseen ja vastaavat suoraan toisilleen aiheuttamista vahingoista. [9, s. 190–193] 
Vaikka sivu-urakoitsijat ovatkin alistettu, urakkasopimuksen mukaiset velvoitteet, alistamis-
sopimusta lukuun ottamatta, kuuluvat edelleen rakennuttajalle, esim. myötävaikutusvelvolli-
suuden piirin kuuluvat asiat, varsinaisen aikataulullisen yhteen sovittamiseen kuulumattomat 









































Kuva 26. Pääurakka ja alistetut sivu-urakat. 
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4.2  Urakkarajaliitemalli 
Urakkarajaliitemalli on laadittu YSE 98 -urakkarajaliitemallin pohjalta. Mallin sisältöjako on 
pääpiirteittäin samanlainen kuin YSE 98 -urakkarajaliitemallissa, lukuun ottamatta rakennut-
tajan hankintoja. Kuten aiemmin tutkimuksessa todettiin, urakkarajaliitteenulkoasu on koettu 
sekavaksi (kohta 3.4.3). Tämän takia kyseinen urakkarajaliitemalli on pyritty tekemään mah-
dollisimman helppolukuiseksi. Malli on pyritty myös laatimaan muita tutkimuksessa ilmen-
neitä kehitystarpeita silmälläpitäen. Nämä kehitystarpeet olivat seuraavanlaisia: 
 Urakkarajaliitteen sisällön tiivistäminen niin, että epäolennainen tieto saadaan pois ja 
asiakirjassa huomioidaan kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat. 
 Toisiin asiakirjoihin viittaaminen niin, ettei ristiriitaisuuksia synny ja samaa tietoa ei 
käsitellä uudestaan. 
 Urakoitsijan tulisi itse toimittaa omassa työssä tarvittavat laitteet, välineet, telineet ja 
nostoapu, silloin kun se on mahdollista.    
 Vastuu- ja urakkaraja-alueiden täsmentäminen niin, että annetuista tiedosta saadaan 
mahdollisimman yksiselitteinen käsitys. 
 Käsitteiden standardisointi. 
Urakkarajaliitemallin sisältö on käyty läpi, pyrkien siihen, ettei sinne jäisi epäolennaista tietoa. 
Kuitenkin jokainen hanke on omanlaatuinen ja samoja asioita ei pystytä soveltamaa kaikkiin 
hankkeisiin. Nämä asiat korostuvat varsinkin silloin kun puhutaan uudis- ja korjausrakenta-
misesta. Urakkarajaliitemallista on pyritty tekemään mahdollisimman helposti sovellettava 
kokonaisuus. Urakkarajaliitemalli on liitteenä tässä työssä (liite 2)  
Viittaukset urakkarajaliitemallissa on merkitty niin, että ne löytyvät helposti ja niistä saadaan 
tieto mistä asiakirjasta on kyse. Urakkaohjelmanmallin, jonka laati Mika Mensalo sekä urak-
karajaliitteen, keskinäiset viittaukset on tehty niin, ettei niissä ei ole päällekkäisyyksiä ja asia 
löytyy viittauksessa mainitusta kohdassa.  
Urakkarajaliitemalliin on laadittu myös taulukko, jonka avulla urakkarajaliitteen laatija tai laa-
tijat, pystyvät täsmentämään urakoitsijoiden hankintoja sekä urakkarajoja. Taulukkoa voidaan 
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käyttää myös niin, että sillä kerrotaan kaikki urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet. Urakka-
rajaliitemallia täydentävä taulukko on tässä työssä liitteenä (liite 3). 
4.3  Urakkarajaliitemallin täyttäminen 
Urakkarajaliitemalli on toteutettu käyttäen YSE 98 -urakkarajaliitemallia. Työn mukana tilaa-
jalle palautetaan urakkarajaliitemalli sähköisessä muodossa sekä alkuperäinen YSE 98:n mu-
kainen urakkarajaliitemalli PDF-muodossa. Täytettävää mallia on muokattu niin, että sieltä 
on joko osittain poistettu YSE 98:n mukaisia asioita tai niitä on muutettu. Kappaleen lopussa 
on merkintä, jos kappaleessa on muutettu tai poistettu YSE 98:n mukaisia asioita. Lisäksi 
merkinnässä on annettu kohta, josta se löytyy YSE 98 -mallista. Vastaavasti YSE 98:n mu-
kaiseen malliin on värjätty keltaisella ne kohdat, joita täytettävässä mallissa on muutettu tai 
kokonaan poistettu (kuva 27). Merkittyihin kohtiin on lisätty huomautuksia koskien kyseistä 
tekstiosiota. Nämä huomautukset saadaan esiin viemällä hiiri värjätyn tekstiosan päälle (Kuva 
28). 
Kuva 27. Muutetun tai poistetun kohdan merkintä. 
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Kuva 28. Huomautukset tekstissä. 
Aina kun YSE 98:n mukaisia asioita haluaa palauttaa täytettävään malliin ne löytyvät merkit-
tyinä alkuperäisestä versiosta.  
Urakkarajaliitemallin täyttämistä on pyritty helpottamaan merkitsemällä tekstiä väreillä. Väri-
en tarkoitus on helpottaa löytämään ne asiat, joitta sinne on lisätty ja ne asiat, jotka ovat ol-
leet alkuperäisessä mallissa. Lisäksi viittaukset toisiin asiakirjoihin on merkitty värillä.    
Täytettävässä urakkarajaliitemallissa värjätty tekstiä tarkoittaa: 
Keltaisella värjätty teksti: Asiat ovat YSE 98 -urakkarajaliitemallin mukaisia (kuva 29). 
Vihreällä värjätty teksti: Asiat on lisätty malliin, eivätkä ne ole YSE 98 -mallin mukaisia (kuva 
29). 
Punaisella värjätty teksti: Viittaukset toisiin asiakirjoihin (kuva 29). 
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Kuva 29. Värien merkitys, urakkarajaliitemallissa. 
Urakkarajaliitemallia on tarkoitus täydentää hankkeen tarkoitusten mukaan ja on myös suosi-
teltavaa poistaa sieltä tietoja, jotka eivät ole olennaisia hankkeen kannalta. Urakkarajaliitemal-
liin on jätetty rajattuja alueita sekä pisteillä merkittyjä kohtia, joita on tarkoitus täydentää 
hankkeen vaatimusten mukaan (kuva 30). Malissa on myös joitakin kohtia, joita ei ole voitu 
alustavasti täyttää koska ne ovat vahvasti hankekohtaisia. Tällaisia kohtia ovat mm. turvalli-
suus ja ympäristöasiat sekä rakennuttajan hankinnat. Paras lopputulos saavutetaan kun tar-
kastetaan kaikki kohdat ja muutetaan niitä hankkeenpuitteissa. Lisäksi viittaukset toisiin asia-
kirjoihin tarkistetaan.  
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4.3.1  Tekstin värjäyksen poistaminen urakkarajaliitteestä 
Kun urakkarajaliite on täytetty, tarkastettu ja sinne on lisätty kaikki tarvittavat asiat, voidaan 
tekstin väritys poistaa. Ensin valitaan koko teksti painamalla CTRL+A. Kun teksti on valittu, 
väritys saadaan pois Wordin aloitus sivulta, vasemmasta yläreunasta kohdasta tekstin väritys, 





   
  
4.3.2  Urakkarajaliitteen täydentävän taulukon täyttäminen  
Urakkarajaliitteen yhteyteen laadittiin urakoitsijoiden hankintoja sekä urakkarajoja täydentävä 
taulukko, jossa urakkarajaliitteen laatijat pystyvät tarkentamaan halutessaan tiettyjä kohtia 
(liite 3). Taulukossa käytetään Talo-2000 hankenimikkeistöä. Taulukossa käytetään myös 
osapuolitunnuksia, jotka ovat selitetty taulukon alussa. Taulukon sisältörakenne kuvaa 
alueosat, talo-osat, tilaosat, putkiosat, ilmanvaihto-osat yms. Talo-2000 hankenimikkeistön 
luettelointi tavalla. Jokaisen kohdan alle pystytään tarkentamaan tiettyjä velvoitteita. Taulu-
kossa määritellään osapuolitunnuksilla, kuka hankkii, kuka asentaa, asiakirjaviitteet ja huomi-
oitavat asiat. Taulukon harmaalla merkittyihin alueisiin määritellään tietty velvoite ja osapuo-
litunnuksilla määritellään, mitä toimenpiteitä se keneltäkin edellyttää (kuva 32). Taulukkomal-
Kuva 31. Tekstin värjäyksen, poistaminen. 
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lissa on täytetty joitakin kohtia esimerkin vuoksi. Taulukko toimitetaan tilaajalle Excel muo-
dossa, jossa sitä on helpompi käsitellä.  
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5  RAKENNUTTAJAN HANKINTOJA 
5.1  Hankintoihin vaikuttavat tekijät 
Hankintoihin vaikuttavat tekijät voidaan jaotella neljään perustekijään. Näillä perustekijöillä 
on suurin merkitys tietenkin pääurakoitsijan tekemiin hankintoihin, mutta niillä on myös 
merkitystä rakennuttajankin kannalta. Hankintoihin vaikuttavat neljä perustekijää muodosta-
vat yhdessä kokonaisuuden, jossa jokaisella osatekijällä on vaikutusta muihin osatekijöihin. 
[11, s. 10]  
Nämä neljä perustekijää ovat: 
 Suunnitteluvastuu. 
o Tilaaja/toteuttaja. 







o Kokonaishinta . 
o Tavoitehinta. 
o Laskutyö. 
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Kaikkien osatekijöiden yhteinen piirre on taustalla oleva suunnitteluvastuun muuttuminen 
(kuva 33). Tämä rajaa pitkälti pääurakoitsijan vaikutusmahdollisuudet suunnitelmiin ja han-









5.1.1  Suunnitteluvastuun vaikutus  
Silloin kun suunnittelusta vastaa tilaaja, pääurakoitsijan vaikutusmahdollisuudet hankintoihin 
ovat todella rajalliset (kuva 34). Suunnitteluratkaisuja tehtäessä kaikki materiaali valinnat on 
pääpiirteittäin tehty. Näin pääurakoitsija voi vain kilpailuttaa sopimusehdoista aliurakoitsijat 
ja materiaalientoimittajat, muttei suunnitteluratkaisuja. Tilaaja pystyy myös määräämään jo-
tain tiettyä valmistajan tuotetta tai tarviketta käytettäväksi. Silloin pääurakoitsija ei voi vaikut-
taa materiaalipanoksiin ollenkaan. Pääurakoitsija pystyy vaikuttamaan suunnitteluratkaisuihin 
ja sitä kautta hankintapanoksiin tarjousvaiheessa tekemällä ns. vaihtoehtoisentarjouksen, jos-
sa hän ehdottaa vaihtoehtoa johonkin tiettyyn suunnitteluratkaisuun tai materiaali valintaan. 
Urakkaohjelmassa voidaan myös pääurakoitsijalle antaa rajattuja vapauksia käyttää hankinta-







Kuva 33. Suunnittelu vastuun vaikutus, hankintoihin. 
 










Silloin, kun pääurakoitsija vastaa suunnittelusta osittain tai kokonaan eli puhuttaessa ns. 
KVR- (kokonaisvastuurakentaminen) tai ST- (suunnittele toteuta) urakoista on pääurakoitsi-
jalla mahdollisuus vaikuttaa suurelta osin suunnitteluratkaisuihin ja tätä kautta hankinta-
panoksiin (kuva 35). Tilaaja ainoastaan antaa vaatimukset ja puitteet, joita noudattaen pää-
urakoitsija tekee suunnitteluratkaisut. ST- urakkamuodoissa pääurakoitsija pystyy vaikutta-
maan suunnitelmien yksityiskohtiin ja suunnittelu sekä toteutus limittyvät voimakkaasti. Li-
säksi pääurakoitsija voi käyttää vapaasti aiemmin mainittua tuoteosakekauppaa. Suunnittelu-
vastuun lisääntyessä, lisääntyy myös pääurakoitsijan kokonaisvastuu, joka taas tarkoittaa sitä 












Kuva 34. Hankintojen eteneminen.  
Kuva 35. Hankintojen suunnittelu 
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5.1.2  Urakoitsijan valintatavan vaikutus 
Valmiilla suunnitelmilla järjestetty kilpailuttaminen ei anna urakoitsijalle suoria mahdolli-
suuksia vaikuttaa hankintapanoksiin, koska kilpailuttaminen tehdään valmiilla tuotesuunni-
telmilla, joiden pohjalta urakoitsija tekee tarjouksen. Mikäli urakkatarjous pyynnössä anne-
taan mahdollisuus esittää vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu, lisätään urakoitsijan mahdolli-
suutta vaikuttaa hankintapanoksiin. Vastaavasti neuvottelumenettelyllä tilaaja voi saada lisä-
arvoa hankkeeseen, kun voidaan valita sopimuskumppaniksi erikoisosaamista omaava tai 
luotettava urakoitsija. [11, s. 12–13] 
Neuvottelumenetelmän käyttäminen tuo suunnitteluun yhteistyötä urakoitsijan kanssa ja 
koska urakoitsija on alusta lähtien mukana suunnittelussa, voi tilaaja hyödyntää pääurakoitsi-
jan ja samalla yhteistyökumppaneiden kokemusta suunnittelussa. Rakennuttaja voi myös säi-
lyttää vaikutusmahdollisuutensa hankintoihin, kun suunnittelu ja rakentaminen limitetään 
niin. Kuitenkin neuvottelun kautta valitulla pääurakoitsijalla on suurempi mahdollisuus vai-
kuttaa hankkeen hankintapanoksiin, kuin perinteisesti kilpailuttamalla valitulla pääurakoitsi-
jalla. [11, s. 12–13] 
5.1.3  Urakkamuodon vaikutus 
Urakkamuoto ja urakkasopimus määrittelevät sen, missä suhteessa rakennuttaja sekä pääura-
koitsija osallistuvat hankkeeseen ja tätä kautta suunnitelmiin sekä hankintapanoksiin. Silloin 
kun rakennuttajalla on sopimussuhde yhden urakoitsijan kanssa, jonka vastuulla on kaikki 
hankeen rakennustyöt, on pääurakoitsijalla mahdollisuus vaikuttaa hankintoihin, vaikka 
suunnittelu ratkaisut ovat määriteltyjä. [11, s. 13] 
Jaetussa urakassa tai osaurakassa, yksittäisen urakoitsijan vaikutusmahdollisuus hankintoihin 
on urakkasopimuksessa määritellyn mukainen. Urakkamuotoja voidaan myös tarkastella 
suunnittelun näkökulmasta. Silloin kun rakennuttaja on suorassa sopimussuhteessa suunnit-
telijoihin, ovat urakoitsijan vaikutusmahdollisuudet suunnitelmiin ja tätä kautta käytettäviin 
materiaaleihin rajalliset. [11, s. 13] 
Osaurakassa rakennustyöt on paloiteltu ajallisesti tai alueellisesti ja rakennuttaja säilyttää itsel-
lään suunnittelun ohjauksen vastuun. Rakennuttaja pystyy itse määrittelemään osakokonai-
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suuden ja pystyy tällöin sisällyttämään osaurakkaankin suunnitteluvelvoitteita. Tätä kautta 
rakennuttaja pystyy lisäämään osaurakoitsijan vaikutusmahdollisuuksia hankintoihin. [11, s. 
13] 
5.1.4  Maksuperusteen vaikutus 
Kokonaishintaurakoissa suunnitelmien tulee olla niin valmiita, että niillä pystytään pyytämään 
tarjouksia ilman kohtuuttomia riskejä. Vaikka kokonaishintaurakassa urakoitsija ei pysty vai-
kuttamaan tuotesuunnitelmiin, urakoitsija pystyy kuitenkin vaikuttamaan hankintakokonai-
suuksiin ja siihen mistä ja mihin hintaan hankitaan. [11, s. 14]. 
Tavoitehintaurakka voidaan jaotella riskien mukaan kahdenlaisiin hankkeisiin: suunnitelma- 
tai resurssiriskejä sisältävät hankkeet. Suunnitelmariskejä sisältävät hankkeet tarkoittavat 
hankkeita, joissa suunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä tai muusta syystä erittäin hankalia 
kohteita, joissa suunnittelua joudutaan toteuttamaan hankeen edistyksen mukaan. Resurssi-
riskejä sisältävät hankkeet ovat hankkeita, joissa riski muodostuu resurssien saatavuudesta 
[11, s.14]. 
Tavoitehintaurakka hankkeissa pääurakoitsijan osallistumista suunniteluun sekä hankintoihin 
voidaan hyödyntää etsittäessä toteuttamiskelpoisinta suunnitteluratkaisua. Tavoitehinnan ali-
tuksesta urakoitsija saa oman osuuteensa, joten urakoitsija on motivoitunut löytämään to-
teuttamiskelpoisimman suunnitteluratkaisun [11, s.14] 
Laskutyöurakassa rakennuttajan vastuulla on kaikki, toteutuneet materiaali sekä työkustan-
nukset. Laskutustyöurakkaa käytetään yleensä hankkeissa, joissa on kireä aikataulua tai suun-
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5.2  Partnering 
Partneringilla tarkoitetaan yhteistyömallia, kahden tai useamman yrityksen tai organisaation 
välillä sekä sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Partneringissä kunkin osa-
puolen resurssien tehokkuus maksimoidaan. Tämän tyyppisen ratkaisun onnistuminen edel-
lyttää muutosta perinteisissä suhteissa. Partnering -mallin suhde perustuu luottamukseen ja 
siihen, että kaikki osapuolet sitoutuvat tavoitteisiin ja ymmärtävät toisten osapuolten tavoit-
teet ja odotukset. Hyödyt, joita tällä mallilla pystyttäisiin saavuttamaan, ovat kustannuste-
hokkuuden ja innovaatiomahdollisuuden parantuminen sekä jatkuvan tuotteiden ja palvelu-
jen laadun parantaminen. Näin jokainen hankkeen osapuoli hyötyy mallista. [11, s. 24] 
Kuten edellä mainittiin, partnering malli perustuu suurimmaksi osaksi luottamukseen, mutta 
myös keskeisenä osana sitä ovat sitoutuminen, yhteiset edut ja tavoitteet hankkeessa sekä 
jatkuva toiminnan arviointi. Partneringsuhde voidaan jakaa kestonsa mukaan kahteen eri-
luokkaan hankekohtainen partnering (projekti-partnering) tai jatkuva partnering (strateginen 
partnering). Hankekohtaisessa partneringissä yhden hankeen suunnittelu ja rakentaminen 
toteutetaan yhteistyössä ja hankekohtaiset ongelmat pyritään ratkaisemaan nopeasti. Taas 
strategisella partneringillä tarkoitetaan muodollista suhdetta, jonka tarkoituksena on usean 
hankkeen toteuttaminen. Tämä edellytyksenä, tulee tietyn väliajoin tarkistaa onko yhteisesti 
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Urakoitsijan valintaan voitaisiin soveltaa ns. kilpailu-partnering-menettelyä. Tässä mallissa 
hankeen urakoitsija voitaisiin valita haastattelukierrosten avulla, jossa selvitetään urakoitsijoi-
den asenne sekä resurssit yhteistyöhön. Lisäksi tarkoituksena on selvittää projektin pelisään-
nöt ja tavoitteet sekä tarkentaa hankekohtaisia erikoisuuksia. Partnering -mallin soveltaminen 
vie yhteistyön henkilökohtaiselle tasolle, koska sopijaosapuolet luottavat toisiinsa ja yhteis-
työn tavoitteena on ainoastaan saada hyötyä kaikille osapuolille. [11, s.24] 
Rakennuttamisessa hankekohtaisen partneringin toteuttaminen on todennäköisempää kuin 
strategisen partneringin toteuttamien. Hankekohtaisella partnering edellyttää, että sopijapuol-
ten välillä on uskoa siihen, että yhteisten ongelmien ratkaisemisella, tuotteiden parantumisella 
ja toiminnan tehostumisella saadaan taloudellista hyötyä kaikille osapuolille. Lisäksi projekti-
partneringille on tyypillistä, että osapuolet kartoittavat yhteiset ongelmat ja määrittelevät ta-
voitteet, kaikkien yhteistyö kumppanien toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja asiat käsitellään 
kokouksissa. [7, s. 25]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Rakennuttaja voi hyödyntää partnering malleja, joko omassa toiminnassaan tai hyödyntämäl-
lä urakoitsijoiden välisiä partnering suhteita. Rakennuttaja pystyy tällä tavoin saamaan tehok-
kaasti selville ne hankinnat, jotka antavat lisäarvoa hankkeelle ja suuntaamaan omat hankin-
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6  YHTEENVETO 
Insinöörityön päätavoite oli kehittää urakkarajaliitemallia, Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä Teknisten palveluiden osastolle niin, että siitä aiheutuvat riskit voidaan 
minimoida. Tavoitteena oli huomioida kaikki ongelmakohdat, joita urakkarajaliitteestä voi 
mahdollisesti tulla esille. Työhön sisältyi selvitys tekijöistä, jotka vaikuttavat rakennuttajan 
hankintoihin rakennushankkeessa. Työssä on käsitelty myös urakkarajaliitettä yleisesti sekä 
sen suhdetta muihin urakka-asiakirjoihin.  
 
Insinöörityön yhteydessä toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin rakennuttajien, suunnitteli-
joiden sekä urakoitsijoiden näkemyksiä urakkarajaliitteestä. Tutkimus toteutettiin kyselynä 
yhdessä Mika Mensalon kanssa, jonka opinnäytetyön aiheena olivat urakkaohjelmat. Kyse-
lyyn lähetettiin yhteensä 154 henkilölle, joista 36 vastasi kyselyyn. Kyselyssä selvisi, että urak-
karajaliite koettiin ongelmalliseksi sekä puutteelliseksi. Vastaajat olivat kokeneet YSE 98:n  
mukaisen urakkarajaliitemallin yleisesti paremmaksi, kuin jonkin muun mahdollisen urakka-
rajaliitemallin. Kyselyssä kysyttiin myös, mitä kohtia urakkarajaliitteestä tulisi kehittää. Suu-
rimmat kehitysalueet urakkarajaliitteissä liittyivät ulkoasun selkeyteen, sisällön laajuuteen, 
urakkarajojen sekä vastuiden tarkentamiseen ja käsitteistön standardisoimiseen.  
 
Tutkimuksessa selvinneiden tietojen perusteella laadittiin urakkarajaliitemalli, jota hyödynne-
tään rakennushankkeissa. Urakkarajaliitemalli on laadittu YSE 98 -mallin pohjalta ja sen ul-
koasua on kehitetty. Mallista on pyritty karsimaan tutkimuksessa selvinneiden ongelmien ai-
heuttajat. Urakkarajaliitemallin yhteyteen laadittiin taulukko, jossa pystytään tarkentamaan 
urakkarajoja sekä urakoitsijoiden välisiä vastuita. Taulukko malli laadittiin Talo-2000 han-
kenimikkeistöä käyttäen, jonka tarkoituksena oli saada yhtenäinen termistö. Urakkarajaliite-
malliin ja sitä täydentävään taulukoon on laadittu käyttöohjeet, jotka esitellään tässä työssä 
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Rakennuttaminen ja valvonta 
Nimi/Yritys osoite Yhdyshenkilö Puhelin Sähköposti 
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Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 
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Sähkösuunnittelu 
     
     
Käyttäjät 
     
     





Pääurakoitsija: (yrityksen nimi) 
Nimi osoite Yhdyshenkilö Puhelin Sähköposti 
     
     
     
     
     
LVI-urakoitsija: (yrityksen nimi) 
     
     
     
Sähköurakoitsija: (yrityksen nimi) 
     
     
     
Automaatiourakoitsija: (yrityksen nimi) 
     
     
Elementtiasentaja: (yrityksen nimi) 
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0. HANKKEEN YLEISTIEDOT 
 
(Kuvataan olennaiset hankkeen yleistiedot esim.) 
Rakennuskohde   
Sijainti 
  
Kerrosala   





  NRO Tilan kuvaus Huoneala (m2) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
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1 HALLINTOJÄRJESTELYT 
 
1.1 Työmaan hallinto 
 
Työmaan johtovelvollisuudesta vastaava (YSE 1998 § 4) urakoitsija, myö-
hemmin pääurakoitsija, on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija toimii 
lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana, joka vastaa työmaan turvalli-
suudesta ja rakennuslupaehtojen täyttymisestä. 
 




 ……  
 
Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa 
on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri urakoitsijoiden henkilöt sekä näi-
den valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on 
esitetty urakkaohjelman kohdassa 12. 
 
Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuol-
ten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laa-
dulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tu-
kemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työ-
maan ohjaamiseksi. 
 
Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama 
aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, 
että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 
1.2 Informointivelvollisuudet 
Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä 
osin kuin työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on 
riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten 
suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia 
omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväk-
syttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimus
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ten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa 
toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytet-
tävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mu-
kaisesti. 
1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 
Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua 
sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. 
  
Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa 
kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kussa-
kin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä 
myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. 
 
Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan koh-
teen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä (rakennus)aputöitä sekä toimimaan 
yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknil-
listen asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. 
 
Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Li-
säksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan 
edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokousmuistioi-
den jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatu-
suunnitelmaan. 
 
Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoit-
sijan kokoamassa työmaan laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä 
rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä eri 
urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. 
 
Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämäl-
le työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. 
1.4 Asioiden kirjaaminen 
Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritus-
ten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja 
kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt sekä 
muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Kirjauksista tulee edelli-
sen lisäksi käydä ilmi, että mitä työvaiheita on tehty, missä on tehty ja milloin 
on tehty. 
Työmaapäiväkirjan lisäksi työmaasta on tehtävä rakennusluvan ehdoissa 
mainittu rakennustyön tarkastusasiakirja. 
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Kaikissa mittauspöytäkirjoissa tulee olla mittaajan sekä vastuualan vastaavan  
työnjohtajan allekirjoitus. Mittauspöytäkirjoista tulee toimittaa kopiot  rakennut-
tajalle hyväksyttäväksi 
. 
[kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia kohtia. Katso YSE 98 malli kohta 
1.4] 
1.5 Työaikataulu 
Pääurakoitsijan tulee olla yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden 
sekä rakennuttajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjel-
man kohdan 4.2 mukainen työaikataulu.  
 
Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: 
 
 aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin 
 aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain 
 aikataulu on laadittava vähintään kriittisten työvaiheiden osalta paikka-
aikakaavion avulla siten, että siitä voidaan seurata töiden etenemistä ker-
roksittain 
 kriittisille töille on riittävät häiriöpelivarat 
 työvaiheet on siten järjestetty, että saavutetaan hyvä työturvallisuus 
 työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edellyttä-
mät rakennustöiden puhtausluokkavaatimukset, P1 ja P2, saavutetaan 
 aikataulussa on varaa urakoitsijan oman työn tarkastukselle. 
 
Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksi-
tyiskohdat:  
 
 eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat 
 työmaan puhtausluokituksen P 2 aiheutuvat erityispiirteet 
 hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden 
mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitel-
mien laatiminen 
 rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankinto-
jen ja urakoiden ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, 
että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa 
 rakenteiden kuivuminen ennen pinnoituksia 
 työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdistuk-
sen tarvitsema aika 
 yhtä tai useampaa urakkaa koskevat rakennuttajan ja viranomaisten osa-
tarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja 
vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) 
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 teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen 
putki, IV-, rakennusautomaatio ja sähköurakan osalta 
 taloteknisten järjestelmien osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanot-
totarkastuksesta 
 säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika 
 koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko. 
huonetiloissa 
 urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset 
 malliasennusten ja -tilojen valmistuminen 
 
 
Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsijat ovat 
velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään 
toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan 
tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksymänä. 
 
Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväk-
syttyä aikataulua. Työmaan eri osapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien ai-
kataulullisten velvoitteidensa ja edellytystensä toteutumisesta työmaakokous-
ten yhteydessä. 
  




Tilaaja laatii alustavan suunnitelma-aikataulun. Urakoitsijat täydentävät pää-
urakoitsijan johdolla em. aikatauluun ehdotuksen töiden kulkua ja urakoitsijoi-
den toimituksia seuraavasta suunnitelma-aikataulusta. Suunnitelma-
aikataulun sisältö siihen liittyvine mitoituskriteereineen käydään alustavana lä-
vitse rakennuttajan kanssa ennen työaikataulun hyväksymistä. 
 
Suunnitelma-aikatauluun merkitään ainakin seuraavat ajankohdat: 
 
 varauspiirustusten kiertoajat 
 asennus- ja muiden suunnitelmien laadintaa varten tarvittavien lähtötieto-
jen toimitusajat 
 asennus- ja muiden suunnitelmien hyväksymisaika 
 eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus 
urakoitsijoille 
 rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden suunnitelmien, selitys-
ten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja ura-
koitsijoille 
LIITE 2 12(42) 
 eri osa-alueiden pääsuunnittelijan hyväksymisaika 
 urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten 
toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön 
 urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat 
 tarke- ja loppupiirustusten toimitusajankohdat 
 käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä huoltokirjan laatiminen 
 toimituksiin liittyvät suunnitelmakatselmukset  
 
Suunnitelmakatselmukset suoritetaan rakennuttajan/pääurakoitsijan johdolla. 
 
Suunnitelma-aikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennutta-
jan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajan tarve. 
 
Suunnitelma-aikataulun tultua hyväksytyksi eri osapuolet toimittavat piirustus-
luettelot, jo laadituista sekä laadittavista piirustuksista, aikatauluun sidottuna, 
työmaalle. 
1.7 Varauspiirustukset 
Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat tai muut toimittajat tarkasta-
vat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset 
varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa ennen kuin piirustuksia tarvitaan työ-
maalla. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
1.7] 
1.8 Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki 
 
Sähköisessä muodossa käsiteltävissä ja/tai siirrettävissä asiakirjoissa tulee 
noudattaa projektin suunnitteluvaiheessa sovittua ohjelmisto- ja piirustusfor-
maattia.  
 
Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat 
 
Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu hoidetaan seuraavasti: 
 
 rakennuspiirustuksia  sarjaa 
 rakennepiirustuksia  sarjaa 
 LVI-piirustuksia  sarjaa 
 sähköpiirustuksia  sarjaa 
 ………………….  sarjaa 
 ………………….  sarjaa 
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 ………………….  sarjaa 
 
 Kaikki piirustukset toimitetaan urakoitsijoille suoraan kopiolaitokselta. 
 
Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat 
 
urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi 
työmaakokouksessa sovittavalla tavalla ja suunnitelma-aikataulun mukaisesti 
 
Urakoitsijalta tulevien asennussuunnitelmien hyväksyttäminen ja jakelu hoide-
taan seuraavasti: 
 
 rakennepiirustukset   sarjaa 
 LVI-piirustukset   sarjaa 
 sähköpiirustukset  sarjaa 
 
Piirustusten jakelukustannuksista vastaa piirustusten luovuttaja. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
1.8] 
 
1.9 Kokeet ja mallit 
 
Mallihuone tai muut sellaiset kokeet ja mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keski-
näisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kai-
kilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. 
 
Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutok-
set ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja et-
tä rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan 
ilman aikataulun muutosta. Suoritettavaksi määrätyistä koestuksista, mittaus-
tuloksista, valmistustarkkailusta, tms., jotka asiakirjoissa on erikseen esitetty, 
tulee toimittaa tulokset työselostuksien määrittelemässä muodossa. 
 
Työhön sisältyy mm. seuraavat urakoitsijoiden yhteistyönä tekemät mal-
lit: 
 
 tyypillinen henkilötyöhuone kaikkine töineen 
 alakattotyypit sisältäen ilmastointi- ja valaisinyksiköt, mahdolliset tarkastus-
luukut sekä muut kattopintaan sovitettavat asennukset ja liittymät muihin 
rakenteisiin 
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 toistuvat LVI- ja sähköasennukset laboratoriohuoneissa arinarakenteineen, 
kiinnikkeineen, väliseinäliittymineen ja kattoverhouksineen 
 asennukset huollettavissa kanavissa/pystykuiluissa 




 yksittäistä urakkaa koskevat mallisuoritukset on esitetty kunkin alan työse-





 suoritettavat tutkimukset on määrätty kunkin alan työselostuksessa. 
2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 
2.1 Rakennusalue 
Rakennusalue ja urakka-alue on esitetty piirustuksissa nro   
 
Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty ao. pii-
rustuksissa. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön ra-
kennusalueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä va-
rasto- ja työalueille. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyt-
töönsä omalla kustannuksellaan. Pääurakoitsija varaa työmaatilat myös kaikil-
le muille urakoitsijoille. 
 
Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen ra-
kennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat ura-
koitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. 
 
Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen ra-
kennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muis-
ta kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta 
rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa. 
 
Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tu-
levat tilat. 
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2.2 Työnaikaiset rakenteet 
Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-
varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden ra-
kentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. 
 
Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille näiden 
töissä normaalisti tarvittavat: 
 
 riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat 
 rakennusalan työehtosopimuksen tasomitoituksen sekä SFS-standardin ti-
lamitoituksen täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, 
puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suhteutettu 
työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin 
 
Lisäksi pääurakoitsija varaa: 
 
 toimistotilaa rakennuttajan valvojille seuraavasti:   m2 
 kokoustilaa työmaakokousten pitämistä varten 
 
Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa kaikkia urakoitsijoita varten näiden 
töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden va-
rastoimista varten. Pääurakoitsija tekee työmaakilven, johon merkitään raken-
nuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet. Pääurakoitsija rakentaa 
työmaa-alueelle aidan suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa myös 
kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidos-
ta suunnitelmien mukaisesti. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
2.2] 
2.3 Työnaikaiset asennukset 
Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja 
lämmityslaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön.  
 
Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: 
 
 työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta 
 työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä 
 työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta 
 rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin. Pistorasi-
oita, 3-vaihe/16A, tulee olla kohtuullisella (n. 20 m) Mikäli olemassa olevia 
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asennuksia käytetään hyväksi työmaasähköjakeluun, niin jakeluverkon 
suunnittelusta ja muutostöistä työmaasähkökäyttöön ja palauttamisesta al-
kuperäiseen kuntoon vastaa pääurakoitsija kustannuksellaan 
 sähköpostiyhteydet työmaalle. 
 Pääurakoitsija vastaa em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksui-
neen ja teknillisine töineen. 
 
[kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE malli kohta 2.3] 
2.4 Rakennusvälineet 
Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteil-
le, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määrä-
aikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaises-
ta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 
2.5 Telineet ja suojarakenteet 
Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kun-
nossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jot-
ka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn 
alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunni-
telman, jossa esitetään telineiden käyttö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät teli-
neiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Pääurakoitsija 
huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenet-
telystä. 
 
Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin alle 4 metrin asennuskorkeuteen tarvittavat 
siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan 
varten silloin, kun pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole 
käytettävissä 
 
[kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE malli kohta 2.5] 
2.6 Mittaukset 
Säilyvät rakennusosat on mitattu sähköiseen muotoon …. 
Mittauspiirustukset toimitetaan urakoitsijalle ….. 
 
Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja 
päämittalinjat asennuspaikan lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa 
mittojen paikkansapitävyydestä. 
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2.7 Nostot ja siirrot 
Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä mui-
den urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolait-
teita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. 
Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että lait-
teiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset 
tulevat täytetyiksi. 
 
Mikäli laitteiden em. käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustan-
nuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushin-
nan palvelun saajalta. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
2.7] 
2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 
Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen 
asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oike-
asta varastoinnista. 
  
Kaikki rakennusmateriaalit tulee varastoida työmaalla ylösnostettuina irti 
maasta ja suojattuna. 
2.9 Työmaahuolto 
Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustan-
nuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta 
ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. 
Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskul-
jettamisesta jätteenkeräyspaikoista eteenpäin. Kukin urakoitsija vastaa pak-
kausjätteidensä lajittelusta, Vnp nro 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunni-
telman mukaan. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana 
oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. 
 
Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja -
menetelmät ovat asianmukaisia kuten esim. että LVI-suunnitelmassa esitetty-
jen puhtausluokkaosastoitujen tilojen siivous suoritetaan ohjeiden mukaisesti. 
 
Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä 
päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pääurakoitsija huoleh-
tii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
2.9] 
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2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta 
Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista ja työkohteen luki-
tuksesta. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvä-
lineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille 
osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella.  
 
Työmaalla tarvittavista työmaakohtaisista henkilötunnisteista pitää kirjaa pää-
urakoitsija.  
 
Liikkumisesta työmaalla määrätään seuraavaa: 
 
 Työmaalla työskentelevillä henkilöillä on oltava työmaa- tai henkilökohtai-
nen kulkulupa (työmaapassi). Kulkulupa toimii samalla sekä kulkulupana 
että tunnisteena, johon on merkitty henkilön nimi ja työnantaja. Kulkulupa 
kiinnitetään siten, että se voidaan helposti nähdä.  
 Jokainen urakoitsija huolehtii omien työntekijöidensä henkilötunnisteiden 
laatimisesta. 
 Pääurakoitsija valvoo, että jokainen työmaalla toimiva urakoitsija ja ali-
hankkija on perehtynyt työmaan työturvallisuusasioihin ja tarvittaessa osal-
taan tarkentanut työmaan työturvallisuussuunnitelmaa. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
2.10] 
2.11 Rakennusaikainen käyttö 
Pääurakoitsijan tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. työselos-
tuksia sekä rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. 
Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita kus-
tannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että 
 
 laitteiden sähköasennukset sekä säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai 
muutoin tarkastetut ja rakennuttajan hyväksymät 
 laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä 
ammattitaitoinen henkilö. 
 
Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: 
 
 patterilämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöiden edistymisen mu-
kaan 
 ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien 
pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja kone-
huoneet puhdistettu 
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 ilmastointisuodattimien uusimisen ja kojeiden puhdistamisen rakennusai-
kaisen käytön jälkeen tekee IV-urakoitsija omakustannushintaan pääura-
koitsijalle 
 hissejä ei saa käyttää rakennusaikana 
 lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta 
vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja va-
laisinten puhdistettuja 
 mikäli pääurakoitsija ottaa, saatuaan siihen rakennuttajalta luvan, oman 
ja/tai muiden urakoitsijoiden käyttöön valmistuvia huonetiloja ja niissä ole-
via varusteita tms., tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen 
luovutusta sopimuksen mukaiseen kuntoon, tarvittaessa uusia vioittuneet 
pintakäsittelyt, verhoukset, päällysteet, varusteet, kojeet ja asennukset.  
 
Nykyisiä tiloja voidaan ottaa työmaan sosiaalitiloiksi em. edellytyksin.  
 
Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen raken-
nusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa. 
3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 
Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työ-
maan laatusuunnitelmassa. Tämä luku on valtioneuvoston päätöksen raken-
nustyön turvallisuudesta (VNp 629/1994; 5 §) tarkoittama rakennustyön suun-
nittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Asiakirjassa on em. velvoittei-
den lisäksi kuvattu työmaan ympäristöturvallisuuteen liittyvät asiat. 
 
3.1 Rakennuskohteen kuvaus 
  (Kuvataan rakennus kohde yleisesti.) 
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3.1.1 Rakennuksen runko 
  (Kuvataan rakennuksen rungon tekemiseen liittyvät riskialttiit rakennusosat  
  ja työ vaiheet) 
3.1.2 Rakennuksen ulkovaippa 
  (Kuvataan rakennuksen ulkovaipan tekemiseen liittyvät riskialttiit rakennus 
  osat ja työvaiheet) 
3.1.3 Rakennuksen sisävalmistusvaihe 
  (Kuvataan rakennuksen sisävalmistusvaiheeseen liittyvät riskialttiit raken 
  nusosat  ja työvaiheet) 
3.2 Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot 
(Kuvataan tiedot) 
 
 maapohjan kantavuustiedot, pehmeiköt, häiriintyvä maa-aines ja maapoh-
jansortumavaarat sekä muut tiedot maaperätutkimuksista 
 kallioperän ruhjevyöhykkeet ja muut tiedot kallioperän tutkimusten perus-
teella 
 tiedot maapohjaan imeytyneistä myrkyistä ja muista terveydelle haitallisista 
aineista 
 tiedot pohjaveden korkeudesta 
 tiedot rakennusalueelle sijoitetuista kaasuputkista, sähkökaapeleista, 
 maanalaisista säiliöistä tai muista rakenteista) 
 
3.3 Korjattavan rakennuksen rakenteet ja materiaalit 
(Kuvataan tiedot) 
 tiedot purettavien rakenteiden sisältämistä asbestista, lyijystä tai muista 
terveydelle haitallisista aineista 
 tiedot rakenteissa olevasta homeesta 
 tiedot kantavien rakenteiden sijainnista 
 sekä kantavuudesta, jotta rakenteiden purkaminen ja mahdollinen jälki-
tuenta osataan tehdä turvallisesti 
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3.4 Uudisrakennuksen rakenteet ja materiaalit 
  (Kuvataan tiedot) 
 tiedot ylisuurista tai poikkeuksellisen muotoisista elementeistä, joiden kä-
sittely saattaa edellyttää poikkeuksellisia laitteita ja työmenetelmiä 
 tiedot uusista materiaaleista, joiden turvallinen käsittely vaatii erityisiä me-
netelmiä. 
 
3.5 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle 
  (Kuvataan tiedot) 
 tiedot poikkeuksellisesta lähiliikenteestä 
 telineisiin ja suojarakenteisiin kohdistuvat poikkeukselliset vaatimukset 
 tiedot korjattavassa rakennuksessa samanaikaisesti tapahtuvasta teolli-
suus- tai muusta toiminnasta 
 tiedot rakennuspaikan läheisyydessä tapahtuvasta teollisuus- tai muusta 
toiminnasta. 
 
3.6 Olosuhteet rakennustyömaalla 
(Kuvataan tiedot) 
 
 tiedot poikkeuksellisista työskentelyajoista (suurin osa ajasta esim. pime-
ässä tehtävää yötyötä) 
 tiedot poikkeuksellisesta kuumuudesta, kylmyydestä, melusta tai säteilys 
 
3.7 Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 
(Kuvataan tiedot) 
 
 tiedot erityisen palovaaran olemassaolosta (tulenkäsittelylle rajoituksia) 
 tiedot melulle, tärinälle tai pölylle erityisen herkkien kohteiden läheisyy-
destä (rajoituksia melua, tärinää ja pölyä aiheuttaville työmenetelmille 
 
3.8 Ympäristöturvallisuus 
(Kuvataan tiedot)  
 ympäristöturvallisuuden rajoitukset ja riskit sekä niihin liittyvä vaatimustaso 
 rakennuspaikan suojattava kasvusto tms. ja määritellään suojauksen vaa-
timustaso. 
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3.9 Palosuojelu 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturval-
lisuuteen ja toimimaan työkohteessaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja 
noudattamaan työmaalle laadittavia tulityöohjeita. 
 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi 
tulityökortti. 
 
Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka 
laatii luettelon tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennutta-
jan valvojalle. 
 
Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai 
muuta lämpöä, ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaa-
rihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, 
joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 
 
Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty. Poikkeuksena…. 
 
Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta 
ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin 
ja vähintään. 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoi-
taa kukin urakoitsija.  
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
3.9] 
3.10 Pölyn leviämisen estäminen 
Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä syn-
nyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat esim. piikkaus ja poraus sekä 
betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa 
käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. 
 
Purkujätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työ-
kohteesta ja siivouksessa noudatetaan työmaamääräyksiä. Purkujätteet pois-
tetaan rakennuksesta katetulle lavalle umpinaista putkea pitkin tai suljetuissa 
astioissa nostolaitteen avulla  
Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä LVI- suunnitelmassa esitettyihin puhtausosas-
toituihin tiloihin.  
 
Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäi-
sestä siivouksesta. Harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käy
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4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 
4.1 Työmaan laatusuunnitelma 
Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, 




 tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet 
 riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi 
 tuotannonsuunnittelu- ja -ohjaustehtävät 
 käytettävät menettely- ja työskentelytavat 
 kosteuden hallinta 
 tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt 
 tiedonkulku ja kirjaukset 
 yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa 
 laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen. 
 
Suunnitelma laaditaan urakkasopimuksen solmimisen yhteydessä. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
4.1] 
4.2 Työmaan ympäristösuunnitelma 
 
Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla 
ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työ-
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Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm: 
 
 materiaali- ja energiatalouden hallinta 
 työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin 
 työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorit-
taminen 
 materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pak-
kaus, varastointi ja ja käsittely 
 rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö 
 pölyn ja melun torjunta 
 vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely 




Rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- 
ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvar-
mistusta. 
 
Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee eri urakoitsijoiden edustajien 
olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. 
 
Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mukaan 
tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan ja asennustapatarkas-
tuksiin.  
 
Seuraavassa esitetään vastaanottomenettelyn yleiskuvaus ja urakoitsijoiden 
keskinäiset velvoitteet. Urakkakohtaiset vaatimukset ilmenevät yksityiskohtai-
sesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa.  
 
Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vastaa-
vat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. 
Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa ja osallistuu siihen liittyviin tehtä-
viin alla esitetyssä laajuudessa.  
 
Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan myös muita urakoita koskeviin tar-
kastuksiin ja kokeisiin, jotka sivuavat urakoitsijan hankintoja (esim. automatii-
kan, ohjauksien ja hälytysten kokeilu).  
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Rakennusurakoitsijan on tarvittaessa osallistuttava kaikkiin tarkastuksiin ja ko-
keisiin. Rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallis-
tua kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
5.1] 
5.2 Vastaanoton dokumentointi 
Urakoitsijoiden tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn sisäl-
tyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytäkir-
jat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 
5.3 Vastaanoton kuvaus 
Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä 
 
Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja 
asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Materi-
aalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. 
 
Hyväksymismenettelyt on selostettu yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-
asiakirjoissa.  
 
Laite- ja asennustapatarkastukset 
 
Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, lait-
teet, materiaalit, työmenetelmät yms. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennak-
kohyväksyntöjen mukaisia. 
 
Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten 
ja malliasennusten avulla. Niistä urakoitsijoille aiheutuvat velvoitteet on esitet-
ty suunnitelma- asiakirjoissa ja tässä liitteessä. 
 
Erityisesti seuraavia peitettäviä rakenteita tarkastetaan: 
 
 asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, 
nousuroiloissa jne. 
 kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset. 
 putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset. 
 
Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-
asiakirjoissa määrätyt tarkastukset ja kokeet on tehty hyväksytysti. 
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Viranomaistarkastukset 
 
Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viran-
omaisten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoit-
sijoiden tulee ilmoittaa niistä ajoissa rakennuttajalle. Jos tarkastuksista aiheu-
tuu suunnitelmamuutoksia, käytetään normaalia muutos- tai lisätöiden tar-
jousmenettelyä.  
 
Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimi-
en tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisäl-




Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistus-
ta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin jär-
jestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa 
käyttö- ja poikkeustilanteissa. 
 
Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset jär-
jestelmät): 
 
 tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Se edellyttää 
mm., että seinät, ovet, ikkunat laseineen yms. rakennusosat on asennettu 
 tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta 
valmiit ja siivottu. 
 
LVl- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastusvalmius mui-
den urakoiden osalta: 
 
 teknisten tilojen valaistus toimii 
 laitteet, putkistot ja kanavistot on asennettu 
 putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty 
 ilmanvaihtokoneet ja kanavistot on puhdistettu sisäpuolelta 
 ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet on asennettu 
 nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet on asennettu 
 putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on pääosin tehty 
 lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on säädetty suuruusluokkaises-
ti oikealle tasolle 
 kylmäainetäytöt on tehty 
 sprinklerisuuttimet on asennettu 
 laitteiden sähkönsyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytken-
töjä myöten 
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 sähkömoottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu 
 valvontapisteet on ohjelmoitu 
 valvomolaitteiden sähköistystyöt ovat valmiit 
 säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu 
 valvomolaitteet ovat toiminnassa 
 valvomopisteet on liitetty valvomopäätteille ja grafiikkoihin 
 jatkohälytykset toimivat 
 laitteet ja kaapelit on merkitty. 
 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden ura-
koitsijoiden osalta: 
 
 teknisten tilojen valaistus toimii 
 laitteistot ja kaapeloinnit asennettu ja kytketty 
 verkoston mittaukset ja koestukset suoritettu 
 laitteet kytketty ja viritetty toimintakuntoon 
 laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa 





 hälytyksien, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toiminnat 
 sähkömoottoreiden oikeat pyörimissuunnat 
 varolaitteiden toiminnot 
 häiriötoiminnot 
 toimilaitteiden oikeat ajosuunnat 
 paikallisten mittarien toiminnot 
 taloteknisten laitteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toiminnot 
 laitteiden merkinnät 
 käyttöohjeet ja dokumentoinnit 
 
Sähkö- tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat 
asiat 
 
 laitteistojen ja kaapeloinnin asennukset 
 järjestelmien toiminnat koekäytöin ja mittauksin 
 laitteiden merkinnät 
 käyttöohjeet ja dokumentoinnit 
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Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joihin 
tehdään tarkastusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista 
toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut puutteet. 
 





Urakoitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat 
suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintakokeet 
suoritetaan urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden yhtei-
sesti ehdottamana ajankohtana, kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien 
urakoiden osalta on valmius toimintakokeiden aloittamiseen. 
 
Toimintakokeet voidaan urakoitsijoiden laatujärjestelmistä riippuen tehdä pis-
tokoeluontoisesti siten, että niissä tarkastetaan vain osa urakoitsijoiden toimin-
tatarkastuksiin sisältyvistä toiminnoista. Toimintakoevalmius edellyttää, että 
urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esitetyt keskinäiset toimintatarkastuksensa 
ja todenneet niissä järjestelmien ja laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lisäksi 
edellytetään, että edellä luetellut toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoit-
teet on suoritettu kaikkien urakoitsijoiden osalta.  
 
Toimintakokeita ei aloiteta, tai ne keskeytetään, mikäli velvoitteiden suoritta-
minen todetaan puutteelliseksi.  
 
Pääurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen rakennuttajalle toimintakokeiden 
aloittamisesta. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toimintatarkastuk-
sien tarkastuslistat edellä kuvattuine merkintöineen. 
 
Pääurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen rakennuttajalle toimintakokeiden 
aloittamisesta. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toimintatarkastuk-
sien tarkastus-listat edellä kuvattuine merkintöineen. 
Säädöt ja mittaukset 
Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat tekevät asentamiinsa jär-
jestelmiin ja laitteisiin liittyvät säädöt ja mittaukset (esim. vesi- ja ilmavirrat). 
 
Säätö- ja mittaustöiden suorittaminen asianmukaisesti edellyttää, että raken-
nustöiden valmius ko. tiloissa vastaa toimintatarkastusvalmiutta (ks. edellä). 
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Osa mittauksista ja säädöistä voidaan erikseen sopia suunniteltaviksi takuu-
aikana (esimerkiksi lämmitysverkoston säätö).  
 
Mittaustulokset dokumentoidaan käyttäen apuna järjestelmä- ja laitekohtaisia, 




Rakennusautomatiikan viritys suoritetaan järjestelmien säätöjen ja mittausten 
jälkeen. Siihen liittyvät velvoitteet esitetään yksityiskohtaisesti ao. suunnitel-
ma-asiakirjoissa. 
 
LVIS-järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet 
 
Kuormituskokeet aloitetaan hyväksyttyjen toimintakokeiden, säätöjen ja mitta-
usten sekä automatiikan virityksen jälkeen urakoitsijoiden yhteisesti ehdotta-
mana ajankohtana. 
 
Kuormituskokeet tehdään työselostuksessa määritellyn ohjelman mu-

















 Kuormituskokeiden lämpökuormat, yhteensä    kpl    kW kuormia toimittaa 
........... 
 Lämpökuormien sähkönsyötöt kaapelit (kaapelien pituus enintään   m) 
toimittaa ……….. 
 Sähkötehon mittauslaitteet toimittaa ………. 
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Rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmistojen toimivuustarkastus 
 
Ohjelmistojen testaus on osa rakennusautomaatiojärjestelmän vastaanotto-




Urakoitsijoiden velvoitteet on esitetty ao. suunnitelma-asiakirjoissa.  
 
Koulutus tapahtuu rakentamisen ja käyttöönoton aikana ennen yhteiskoekäyt-
töä useassa vaiheessa rakennuttajan yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa laa-
timan ohjelman mukaan. 
 
LVI- ja rakennusautomaatio- sekä sähköjärjestelmien yhteiskoekäyttö 
 
Yhteiskoekäytössä kokeillaan kaikkien LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiojär-
jestelmien toiminta yhtäaikaisesti eri käyttötilanteissa. Se on samalla koulutus-
tilaisuus kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. 
 
Seuraavat laitteistot koekäytetään: 
 
 ilmastointikojeet vyöhykkeineen ja jälkilämmityksineen 
 käyttövesijärjestelmät (lämpötilat, kiertopiirit jne.) 
 jäähdytysjärjestelmät 





Rakennuttaja laatii yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa ohjelman turvajärjes-




Rakennuttaja suorittaa tarvittaessa rakennusaikana urakoitsijoiden mittausten 
tarkistusmittauksia sekä omilla että urakoitsijoiden mittalaitteilla. Tulokset do-
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Muut urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset 
 
Muihin urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset, esim. putkistojen ja 
kanavistojen puhdistusten ja painekokeiden suoritusten valvonta, on esitetty 
ao. suunnitelma- asiakirjoissa 
  
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
5.4] 
5.5 Vastaanoton aikataulu 
Vastaanoton aikatauluraamit on esitetty urakkaohjelmassa. Eri urakoiden töi-
den osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen. Rakennus-
teknisten töiden osalta pidetään ennen vastaanottotarkastusta ennakkotarkas-
tuksia, joiden ajankohdat esitetään vastaanottoaikataulussa.  
 
Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, 
jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön rakennuskohteen vastaanottotar-
kastuksessa.  
 
Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanotto-
menettelyyn sisältyvät tarkastukset ja muut velvoitteet on suoritettu ja että 
niissä havaitut puutteet on korjattu. 
5.6 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat 
Tarkastuksissa noudatetaan seuraavia urakkarajoja: 
 
 rakennuttajan kustannuksella toimitetaan kaukolämpöliittymä mittauskes-
kuksineen sekä kylmävesiliittymä mittareineen 
 lämmityskustannuksista vastaa pääurakoitsija 
 veden ja sähkön toimittaa pääurakoitsija 
 kukin urakoitsija suorittaa laitteittensa säädöt ja mittaukset sekä tarpeelli-
set korjaukset 
 takuuajan koekäytöt kustantaa rakennuttaja, elleivät ne aiheudu todetusta, 
urakkaan kuuluvan laitteen virheellisyydestä tai säätämättömyydestä, jol-
loin kustannukset kuuluvat laitteen toimittaneelle urakoitsijalle 
 kukin urakoitsija tekee osatarkastuksien edellyttämät mittaukset hankkimil-
laan mittalaitteilla. Automatiikan toiminta tarkistetaan monipiste- piirtureilla 
ja tulokset taltioidaan.  
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6 KÄYTTÖÖNOTTO 
6.1 Luovutusasiakirjat 
Urakoitsijat luovuttavat suunnitelma-aikataulun mukaan rakennuttajalle 
seuraavat asiakirjat: 
 
 valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia 
vastaavat asennuspiirustukset sekä paperikopioina että sähköisessä muo-
dossa CAD suunnitteluohjeen mukaisesti. 
 viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat 
 viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 
 kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat 
 käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan sekä takuutodistukset. 
 
Luovutusasiakirjojen kokoamisesta vastaa pääurakoitsija kuitenkin siten, että 
kukin urakoitsija laatii oman urakkalaajuutensa asiakirjat.  
 
Huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on tarkemmin määritelty kunkin 
alan työselostuksessa 
6.2 Käytön opastus 
Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankoh-
tana käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevan kou-
lutustilaisuuden. Käytön opastuksesta on annettu ohjeet kunkin alan työselos-
tuksessa. 
6.3 Takuuajan toimenpiteet 
Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. eri-
koistyöselostuksessa.  
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7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET 
Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden 
lisäksi pääurakoitsijalle ja muille urakoitsijoille kuuluvat jäljempänä mainitut eri 
urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin liittyvät velvoitteet, ra-
kennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt 
suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa eri urakoitsijoiden kanssa. 
Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitse-
mistaan aputöistä tai työsuoritteista ja niistä töistä, jotka eivät ilmene aikatau-
lusta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa pääurakoitsijalle ja muille 
urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toi-
menpiteitä varten. 
7.1 Varaukset 
7.1.1 Reiät ja syvennykset 
Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muottien osalta muuta määrätä, ra-
kennusurakoitsija hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa niiden sovi-
tuksen ja asennuksen. Tämä koskee sekä heti käyttöön tulevia että ns. vara-
reikiä. Ontelolaattoihin ja rakenteisiin tulevia asennuksia varten tekee kukin 
urakoitsija alle 30 mm reiät poraamalla rakennesuunnittelijan ohjeita noudat-
taen. Yli 30 mm reiät tekee rakennusurakoitsija. 
7.1.2 Asennus- ja kuljetusaukot 
Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden 
tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tar-
peensa varauspiirustuksissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää 
asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. 
7.1.3 Läpivientien sovituskappaleet 
Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Ra-
kennusurakoitsija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien 
tai seinässä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostesuojatut holkit tai näitä 
varten jätetään jälkivalu ja jälkimuurausaukot. Holkkien hankinta sekä putkien, 
kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao. ura-
koitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asen-
taa ao. urakoitsijan toimittamat peitelevyt. 
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7.1.4 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet 
Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tar-
tuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: 
 
 rakennusosan yhteydessä tehtävät tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet 
kuuluvat ko. rakennusosan tekevän urakoitsijan tehtävään ja jälkikiinnityk-
set sitä tarvitsevan urakoitsijan tehtävään (tai suoritusvastuuseen) 
 milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskan-
natusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman raken-
nuttajan hyväksyttäväksi.  
 
Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava paikallavalurakenteisiin, muu-
raukseen tai muihin rakennusosiin työn aikana, suorittaa kiinnikkeiden ja kan-
nakkeiden asennuksen se urakoitsija, joka ko. työstä on vastuussa. 
 
Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan raken-
teesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitys- 
tarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Kukin urakoitsi-
ja vastaa hankkimiensa pientarvikkeiden kuten kuivasammuttimien ja pa-
losammutuslaitteiden kiinnityksestä merkkikilpineen. 
 
Elementeissä olevat kiinnitykset, riippumatta siitä kenen hankintaan ne kuulu-
vat, on aina tehtävä rakennesuunnittelijan antamien ohjeiden mukaisesti. Nä-
kyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin hyväksyttäviksi. 
 
Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: 
 
 rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää po-
rapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyt-
täen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää mer-
kittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita ominaisuuksia tai 
vahingoita niissä jo olevia asennuksia.  
 
7.2 Jälkipaikkaus 
Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Jos jälkipaikkaus ei 
johdu normaalista työsuorituksesta vaan aiheutuu toisen urakoitsijan viaksi lu-
ettavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. 
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7.3 LVISA -laitteiden merkinnät 
Määritetään LVISA-laitteiden merkintätapa. Kaikki LVISA -laitteet, riippumatta 
siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa 
käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty erikoistyöselostuksissa. Mer-
kinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 
 
7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista 
7.4.1 Yleiset velvoitteet 
 
Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet, rakennus-
työt tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa: 
 
 Rakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa 
 maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja 
asennuksista 
 lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden 
ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan 
 luukkujen tai helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, 
hormeihin yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiili-
en, palopeltien, tuntoelimien, jakorasioiden yms. kohdalla 
Alakatoissa käytetään tehdasvalmisteisia, alakattojärjestelmän mukaisia 
avattavia luukkuja. Hankinta ja asennus kuuluvat rakennusurakkaan. 
 muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. 
kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mu-
kaan näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksineen 
 säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustojen teko ao. 
urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten mu-
kaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. 
urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimittajalle, 
ellei toisin mainita. 
 rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä 
 sähköliesien, astianpesukoneiden ja jääkaappien siirtäminen sisätiloihin.  
 LVI-laitteiden purusta syntyvien aukkojen, paikkaus ympäröivää rakennetta 
vastaavaksi. 
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Aputyöt: 
 
 antaa rakennustyömaalla urakoitsijan sitä halutessa omakustannushinnan 
mukaan laskettua korvausta vastaan apua raskaiden ja suurikokoisten esi-
neiden siirtämisessä asennuspaikalle 
 asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kana-
vien sekä putkistojen yleissuojaus rakennusselostuksessa kuvatulla taval-
la. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle. 
 nostot ja haalaukset tämän urakkarajaliitteen eri kohdissa luetellussa laa-
juudessa.  
 
7.4.2 LVI-urakan Putkitöistä aiheutuvat työt ja velvoitteet 
Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija: 
 
 tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä ta-
valla ja LVI-suunnitelmien osoittamassa laajuudessa 
 liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, sadevesikaivot yms. 
kosteuden- ja vedeneristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja 
ei pääse syntymään, ks. Rakennetyypit 
 asentaa putkiurakoitsijan toimittamat tarkastusluukut putkitiloihin suunni-
telmien mukaisesti 
 Liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, sadevesikaivot yms. 
kosteuden- ja vedeneristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja 
ei pääse syntymään, ks. rakennetyypit 
 hankkii ja asentaa LVI-kuilujen huolto-ovet ja ritilätasot rakennepiirustusten 
mukaan 
 tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat 
reiät kevyisiin väliseiniin 
 varustaa viemärit palon- ja ääneneristeillä sekä suojauksilla suunnitelmissa 
erityisesti osoitetuissa kohdissa ja tavalla 
 tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset 
juuripelteineen ja tiivistyksineen 
 asentaa putkiurakoitsijan toimittamat kattokaivot paikoilleen, liitännän sa-
devesiviemäriin suorittaa putkiurakoitsija 
 tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten 
 tekee sisäpuoliset viemärikaivot ja hiekanerotuskaivot sekä asentaa niiden 
kannet ja kehykset, jotka putkiurakoitsija toimittaa 
 suorittaa putkieristyksien, pattereiden ja putkien maalaustyöt maalaustyö-
selostuksen mukaisesti niiltä osin kun ne eivät valmiiksi maalattuna sisälly 
LVI-urakoitsijan hankintaan 
 varustaa viemärit palon- ja ääneneristeillä sekä suojauksilla suunnitelmissa 
erityisesti osoitetuissa kohdissa ja tavalla 
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 avaa urakka-alueen alapuolisissa tiloissa alakattoja putkiasennusten vaa-
timassa laajuudessa ja jälkipaikkaa rakenteet ympäröiviä rakenteita vas-
taavaksi 
 tekee tarvittavat aukot putkille urakka-alueen ulkopuolella sekä tarvittavat 
koteloinnit 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
7.4.2] 
7.4.3 Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 
 
Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija: 
 
 rakentaa ilmanvaihtokonehuoneet lämmöneristyksineen ja ovineen 
 eristää ääniteknillisesti konehuoneesta lähtevät kanavat muista rakenteista 
erikoispiirustuksen mukaan 
 hankkii ulkosäleiköt ja asentaa ne piirustusten mukaisesti 
 kiinnittää IV-urakoitsijan toimittamat palopellit osastoiviin seiniin 
 kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset 
muihin rakenteisiin kuin peltikanaviin 
 tekee oviraot ja kiinnittää IV-urakoitsijan toimittamat säleiköt ovirakenteisiin 
 maalaa näkyviin jäävät ilmanvaihtokanavat maalaustyöselostuksen mu-
kaan 
 puhdistaa konehuoneet sekä kanavat ulkopuolelta. Puhtausluokka...    
 tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huippuimureiden 
tarvitsemat tukirakenteet pellityksineen 
 iv-kojehuoneen lattiarakenne, äänieristykset sekä huolto-ovi 
 huoltotasot, portaat kaiteineen vesikatolle ilmanvaihdon esilämmityspatte-
rin huoltoa varten 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
7.4.3] 
 
7.4.4 Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 
 
Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija: 
 
 tekee ovien sähköpielet 
 puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkötilat ja ti-
lat, joissa asennukset tehdään pintatyönä 
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 kiinnittää sähköurakoitsijan toimittamat kilvet oviin 
 tekee puhtaaksimuurattuihin seiniin sähköroilot halkaistuja tiiliä tms. käyt-
täen 
 asentaa ja tiivistää katolle tulevan antennin jalkaputken 
 tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja 
johtotiet sähköasennuksia varten erikoispiirustusten ja sähköurakoitsijan 
antamien ohjeiden mukaisesti 
 maalaa näkyviin jäävät sähköputket 
 asentaa sähköurakoitsijan toimittamat suojakourut 
 hankkii ja asentaa sähköurakkaan kuuluvat valaisin- ja pistorasiapylväiden 
valmisperustukset tai kiinnitysalustat sähkösuunnitelman mukaan 
 tekee asennuslattioihin tulevia pistorasioita varten aukot ja asennusalustat 
 asentaa IV-konehuoneen seinälle kiinnitysalustat (puusoirot tms) keskus-
ten kiinnitystä varten 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
7.4.4] 
7.5 Muiden urakoitsijoiden väliset velvoitteet 
7.5.1 Putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsijoiden työt ja velvoitteet  
Sähkötöistä 
 
LVI-urakoitsija (putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsija) 
 
 toimittaa kaikki LVI-laitteisiinsa liittyvät sähkömoottorit. Moottoreiden vaa-
timukset esitetty työselostuksessa. 
 toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytys-
järjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja - 
suunnittelijalle sekä rakennuttajalle 
 toimittaa sähköjohtoihin liittyvien koneiden sijoituspiirustukset sähköura-
koitsijalle, mikäli koneen sijoitus poikkeaa LVI suunnitelmista 
 laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan säh-
köllä toimivista laitteista ja moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät 
sähköurakkaan. Luetteloista tulee käydä selville kojeen teho (kW), nimel-
lisvirta (A) ja jännite (V), tyyppinumero ja kytkentälaji. 
 laatii sähköurakoitsijan kanssa aikataulun, josta käy järjestelmittäin ja tiloit-
tain selville ne ajankohdat, jolloin LVI-laitteet on asennettu paikoilleen si-
ten, että sähkötyöt voidaan aloittaa 
 kytkee kaikki säätölaitejohdot, joiden jännite on pienempi kuin 230 V 
 hankkii ja kiinnittää paikoilleen säätö-, hälytys- ja mittauskeskukset sekä 
säätöjä, ohjausta ja hälytyksiä varten tarvittavat ohjauselimet (kuten sääti-
met, sähkömoottorit, moottoriventtiilit, mittausanturit, hälyttimet, rajakytki-
met, termostaatit). Erilliset ohjauskytkimet kuuluvat sähkötyöhön. 





 toimittaa urakkaansa kuuluvat lämpöpatterit, sprinkleriputket, teräsraken-
teiset kiinnikkeet ja kannakkeet pohjamaalattuina ja paikkamaalaa ne työ-
maalla 
 toimittaa muut kojeensa ja laitteensa valmiiksi maalattuina. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
7.5.1] 





 tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. 
urakoitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen 
ja määrän 
 osallistuu LVI-, säätö- ja valvontaurakoiden tarkastuksiin silloin, kun tarkas-
tuksen kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölait-
teiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto 
 täyttää konekortit sähköurakkaan sisältyvien kaapeleiden, releiden ja kela-
kytkimien osalta 
 suorittaa hankkimiinsa ryhmäkeskuksiin liittyvien LVI-laitteiden moottoriko-
jeiden lämpöreleiden ja -aikojen mittauksen. Säätö- ja asetusarvot sekä 
mittaustulokset taulukoidaan ja taulukot varmennetaan urakoitsijan ja ra-
kennuttajan edustajien allekirjoituksella 
 varustaa kytkimet, käynnistimet, aikakellot tms. sekä vastaavat koneet ja 
laitteet LVI-suunnitelman mukaisin numeroin ja merkein merkintäohjeen 
mukaisesti. 






 hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat sähkö-
johdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliittimille saakka. Kaappi-
en sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin. 
 suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille 
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 kuorii johtojen päät ja asentaa ne kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat 
kytketään valmiiksi, samoin 230 V ryhmäjohdot. Säätömoottorien sähkö-
johdot riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrot-
tamatta 
 merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselostuksen mukai-
sesti. 






 toimittaa sähköurakkaan sisältyvät kojeet ja laitteet, mukaan luettuna va-
laisinkiskot ja kaapelihyllyt tarvikkeineen, valmiiksi maalattuina, mikäli nii-
den materiaali vaatii maalauskäsittelyn 
 toimittaa sähköurakkaan sisältyvät suojaputket pohjamaalattuina niissä 





 asentaa ulkopuolelle siirrettävien hälytysten tarvitsemat johdotukset hissi-
en kojekeskuksilta eteenpäin (jännite 24 V) 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
7.5.2] 
7.6 Rakennuttajan erillisurakoista ja hankinnoista aiheutuvat työt ja velvoitteet 
Urakoitsijalle kuuluvat rakennuttajan erillisurakoista ja hankinnoista em. 
kohtien lisäksi: 
 
 rakennusurakoitsija vastaanottaa ja siirtää paikoilleen rakennuttajan erik-
seen rakennusselostuksessa luetellut kalusteet 
 LVISA-urakoitsijat kytkevät omilta osiltaan rakennuttajan toimittamat kalus-
teet ao. työselostuksen mukaisesti 
 rakennuttajan hankintaan kuuluvat kulunvalvontajärjestelmät ja lukitukset. 
 
[Kohdassa on muokattu YSE 98 mukaisia asioita. Katso YSE 98 malli kohta 
7.5.2] 
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8. RAKENNUTTAJAN/TILAAJAN HANKINNAT 
 
Rakennusmateriaalit: 
 (Luetellaan Rakennuttajan/tilaajan hankkimat rakennusmateriaalit) 
 
Kalusteet ja laitteet 
 (Luetellaan Rakennuttajan/tilaajan hankkimat kalusteet ja laitteet) 
 
Kulunvalvontalaitteet 
 (Luetellaan Rakennuttajan/tilaajan hankkimat kuunvalvontalaitteet) 
 
Sairaalalaitteet 
 (Luetellaan Rakennuttajan/tilaajan hankkimat Sairaalalaitteet) 
 
Rakennusautomaatio 
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9. RAKENNUTTAJAN ERITYISVAATIMUKSET 
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Asennustelineet         
Asennuskorkeus alle 4m xxU xxU     
Asennuskorkeus yli 4m RAU RAU     
Yli 4m telineiden siirto (lukuun otta-
matta pyörillä varustettuja telineitä) RAU RAU     
Kiinnitykset ja kannakkeet         
Urakoitsijoiden kiinnitysten valvonta   RAU     
Ryhmä 






koitsija tai toimittaja 
  Ryhmä 
2 Työlajin mukaan 
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Tietojen toimittaminen RAU:lle ja yh-
teensovitus eri urakoitsijoiden kesken   xxU     
Betoni valuun sijoitettavat teräksiset 
kiinnitys rakenteet ja tartunnat RAU RAU     
Putkien ripustus laatastoista ml. Put-
kien alle tarvittavat tuet LVU LVU     
Palopeltien kiinnitys osastoiviin sei-
nämiin IVU RAU     
     1 RAKENNUSOSAT 
    11 Alueosat 








111 Maaosat (Maarakenteet)         
1111 Raivausosat (Rakennettava alue)         
          
1112 Kaivannot         
          
1113 Kanaalit         
          
1114 Täyttöosat (Täyttörakenteet)         
          
1115 Penkereet         
          
1116 Kuivatusosat (Kuivatusrakenteet)         
          
1117 Erityiset maaosat          








112 Tuennat ja vahvistukset (Tuki- ja 
vahvistusrakenteet)         
1121 Paalut (Paalurakenteet)          
          
1122 Tuennat (Tukirakenteet)          
          
1123 Vahvistukset (Vahvistusrakenteet)          
          
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset         








113 Päällysteet         
1131 Liikennealueiden päällysteet          
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1132 Paikoitusalueiden päällysteet          
          
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällys-
teet          
          
1134 Kasvillisuus          
          
1135 Erityisalueiden päällysteet          








114 Alueen varusteet (Aluevarusteet)          
1141 Talovarusteet          
          
1142 Oleskeluvarusteet          
          
1143 Leikkivarusteet          
          
1144 Alueopasteet          
          
1145 Erityiset aluevarusteet         








115 Alueen rakenteet (Aluerakenteet)         
1151 Pihavarastot (Alue varastot)         
          
1152 Pihakatokset (Aluekatokset)          
          
1153 Aidat ja tukimuurit          
          
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit         
          
1155 Alueen pysäköintirakenteet 1         
          
1156 Erityiset alueen rakenteet (Erityi-
set aluerakenteet         
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     1 RAKENNUSOSAT 
    12 Talo-osat 








121 Perustukset          
1211 Anturat          
          
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja pe-
ruspalkit          
          
1213 Erityiset perustukset          








122 Alapohjat          
1221 Alapohjalaatat          
          
1222 Alapohjakanaalit          
          
1223 Erityiset alapohjat          








123 Runko          
Betonielementit       
Putkitiedot ele-
menttipiirustuk-
siin laatii SHU 
Sähköputket ja rasiat RAU RAU     
Läpimenoaukot ja varaukset RAU RAU     
1231 Väestönsuojat          
1232 Kantavat seinät         
          
1233 Pilarit          
          
1234 Palkit          
          
1235 Välipohjat          
          
1236 Yläpohjat          
          
1237 Runkoportaat         
          
1238 Erityiset runkorakenteet          
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124 Julkisivut          
1241 Ulkoseinät          
          
1242 Ikkunat          
          
1243 Ulko-ovet          
          
1244 Julkisivuvarusteet          
          
1245 Erityiset julkisivurakenteet          








125 Ulkotasot         
1251 Parvekkeet          
          
1252 Katokset          
          
1253 Erityiset ulkotasot          








126 Vesikatot          
1261 Vesikattorakenteet          
          
1262 Räystäsrakenteet          
          
1263 Vesikatteet         
          
1264 Vesikattovarusteet          
          
1265 Lasikattorakenteet          
          
1266 Kattoikkunat ja -luukut          
          
1267 Erityiset vesikattorakenteet          
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     1 RAKENNUSOSAT 
    13 Tilaosat 








131 Tilan jako-osat         
1311 Väliseinät         
          
1312 Lasiväliseinät          
          
1312 Erityisväliseinät          
          
1314 Kaiteet          
          
1315 Väliovet         
          
1316 Erityisovet          
          
1317 Tilaportaat          
          
1318 Erityiset tilajako-osat          








132 Tilapinnat          
1321 Lattioiden pintarakenteet          
          
1322 Lattiapinnat          
          
1323 Sisäkattorakenteet          
          
1324 Sisäkattopinnat         
          
1325 Seinien pintarakenteet          
          
1326 Seinäpinnat          
          
1327 Erityiset tilapinnat          








133 Tilavarusteet          
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1331 Vakiokiintokalusteet          
Keittiökalusteet         
Laitteiden liittäminen ilmanvaihto 
kanavistoon, vesi- ja viemäriverkostoon 
suunnitelma asiakirjojen sekä toimitta-
jan piirustusten ja ohjeiden mukaisesti xxU xxU     
Syöttökaapeli ja sen kytkentä SHU SHU     
1332 Erityiskiintokalusteet          
          
1333 Varusteet          
          
1334 Vakiolaitteet          
Laitteiden säiliöiden yms. Alustat         
Tietojen toimittaminen RAU:lle xxU       
betonirakenteiset alustat RAU RAU     
Teräsrakenteiset alustat xxU xxU     
Tärinävaimentimet xxU xxU     
1335 Tilaopasteet          
          
1336 Erityiset tilavarusteet          








134 Muut tilaosat         
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet          
          
1342 Tulisijat ja savuhormit          
          
1352 Tulisijat ja tulihormit          
          
1343 Muut erityiset tilaosat          
Kylmä- ja pakkashuoneet         
Höyrystimien kondenssivesijohdot ja 
niiden liitokset kylmälaitteisiin LVU LVU     
Paikalliset lämpömittarit LVU SHU LVS,SHS   
Pakkashuoneiden lattioiden, ovien ja 
kondenssivesijohtojen sähkölämmityk-
set SHU SHU     








135 Tilaelementit         
1351 Kylpyhuone-elementit         
          
1352 Kylmähuone-elementit         
LIITE 3 8(9) 
          
1353 Saunaelementit (Tilasaunaele-
mentit)         
          
1354 Talotekniikan tilaelementit         
          
1355 Hormielementit         
          
1356 Erityiset tilaelementit          
          
     
     
     2 TEKNIIKKAOSAT 
    21 Putkiosat 








Betoniset viemärikaivot         
Kaivorakenteet mukaan lukien tik-
kaat RAU RAU     
Valurautaiset kansistot LVU RAU GTS,LVS   
     2 TEKNIIKKAOSAT 
    22 Ilmanvaihto-osat 








Ilmanvaihtokonehuoneiden, imu ja 
poistokammiot         
Huolto-ovet, tarkastusluukut, lattia-
kaivot, kondenssiviemärit LVU LVU     
     2 TEKNIIKKAOSAT 
    23 Sähköosat 








          
     
     2 TEKNIIKKAOSAT 
    24 Tiedonsiirto-osat 
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     2 TEKNIIKKAOSAT 
    25 Laiteosat 








251 Siirtolaitteet         
2511 Hissit         
          
2512 Kuljettimet         
          
2513 Erityiset siirtolaitteet         








252 Tilalaitteet         
2521 Keittiölaitteet         
          
2522 Pesulalaitteet         
          
2523 Väestösuojalaitteet         
          
2524 Allaslaitteet         
          
2525 Erityiset tilalaitteet         
          
 
 
